

VR-Report — Q3/2026

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Programm-Ampel **Gefährdet** · Stand Steuerungsstand 07.08.2026 · automatisch aus der RUBICON-Plattform verdichtet

KERN-ENDE  
30.04.2027 · auf Basislinie

HARD EDGE  
30.06.2027

MEILENSTEINE  
200

Zielerreichung je Phase

| Phase          | Erledigt | Fortschritt            | %  |
|----------------|----------|------------------------|----|
| Phase 0        | 3/59     | <div><div></div></div> | 5% |
| Phase 1        | 0/59     | <div><div></div></div> | 0% |
| Phase 2        | 0/27     | <div><div></div></div> | 0% |
| Phase 3        | 0/9      | <div><div></div></div> | 0% |
| Nachlauf Q2/27 | 0/18     | <div><div></div></div> | 0% |

Sequenz-Gates

| Gate | Termin     |
|------|------------|
| G1   | 12.09.2026 |
| G2   | 15.10.2026 |
| G3   | 30.11.2026 |
| G4   | 28.02.2027 |
| G6   | 31.10.2026 |
| G7   | 31.12.2026 |

Entscheidungsbedarf VR

keine VR-Entscheide offen im Quartal.

Top-Risiken (offene Blocker)

keine offenen Blocker erfasst.

Status je Arbeitsstrom

| WS  | Bezeichnung                                               | Ampel     | Fortschritt   |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| WS1 | Accountability & Target Operating Model (TOM)             | Auf Kurs  | 0/14 erledigt |
| WS2 | Führungsprozesse & Management Operating System (MOS)      | Gefährdet | 0/17 erledigt |
| WS3 | Overhead, Kosten & Kostenführerschaft                     | Gefährdet | 0/24 erledigt |
| OE  | Operational Excellence / Stabilisierung                   | Auf Kurs  | 0/12 erledigt |
| WS4 | Commercial & Kundennähe (inkl. Commercial-Masterplan 1:1) | Gefährdet | 1/56 erledigt |
| WS5 | Kultur & Execution-Disziplin                              | Auf Kurs  | 0/12 erledigt |
| WS6 | AI-Enablement (AI@AXS ≡ Elysium 3.0)                      | Gefährdet | 0/14 erledigt |

|            |                                                                                   |                  |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>WS7</b> | VIE-Wegfall & Restrukturierung<br>(Kompensation & Overhead-<br>Abbau)             | <b>Gefährdet</b> | 1/14 erledigt |
| <b>FIN</b> | Refinanzierung Lieferanten-<br>Ausstände (EUR 15 Mio, Closing<br>31.10.2026)      | <b>Gefährdet</b> | 1/9 erledigt  |
| <b>PV</b>  | AXS Personalverleiher DE —<br>Insourcing Leiharbeit (Go-Live<br>Sommer-Peak 2027) | <b>Gefährdet</b> | 1/9 erledigt  |
| <b>ZB</b>  | Zielbild-Schliessung —<br>ungedeckte SOLL-Kriterien<br>(AXS-Datengehirn)          | <b>Auf Kurs</b>  | 0/19 erledigt |

Automatisch generiert aus projekt.yaml + protokolle.json — verdichtete Sicht, kein manuelles Zusammentragen. Live-Detail: RUBICON Control Tower. Vertraulich ExBoD/VR.