

Monats-Report — August 2026

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Programm-Ampel **Gefährdet** · Stand Steuerungsstand 07.08.2026 · automatisch aus der RUBICON-Plattform verdichtet

Programm — Erfüllungsgrad je Phase

Phase	Erledigt	Fortschritt	%
Phase 0	4/60		7%
Phase 1	0/60		0%
Phase 2	0/27		0%
Phase 3	0/9		0%
Nachlauf Q2/27	0/18		0%

Arbeitsströme

WS1 — Accountability & Target Operating Model (TOM) **Auf Kurs** · 0/14 erledigt

- keine Änderung im Monat

WS2 — Führungsprozesse & Management Operating System (MOS) **Gefährdet** · 0/17 erledigt

- Fällig (Monat):** WS2-15 (19.08.2026), WS2-16 (14.08.2026), WS2-17 (28.08.2026)

WS3 — Overhead, Kosten & Kostenführerschaft **Gefährdet** · 0/26 erledigt

- Fällig (Monat):** WS3-15 (24.08.2026), WS3-08 (18.08.2026), WS3-16 (14.08.2026), WS3-17 (14.08.2026), WS3-18 (31.08.2026), WS3-19 (19.08.2026)

OE — Operational Excellence / Stabilisierung **Auf Kurs** · 0/12 erledigt

- keine Änderung im Monat

WS4 — Commercial & Kundennähe (inkl. Commercial-Masterplan 1:1) **Gefährdet** · 1/56 erledigt

- Fällig (Monat):** WS4-14 (12.08.2026)

WS5 — Kultur & Execution-Disziplin **Auf Kurs** · 0/12 erledigt

- keine Änderung im Monat

WS6 — AI-Enablement (AI@AXS ≡ Elysium 3.0) **Gefährdet** · 0/14 erledigt

- Fällig (Monat):** WS6-13 (31.08.2026)

WS7 — VIE-Wegfall & Restrukturierung (Kompensation & Overhead-Abbau) **Gefährdet** · 2/14 erledigt

- Erreicht:** WS7-09, WS7-12
- Fällig (Monat):** WS7-01 (14.08.2026), WS7-02 (14.08.2026), WS7-03 (28.08.2026), WS7-06 (21.08.2026), WS7-07 (18.08.2026), WS7-08 (20.08.2026), WS7-10 (21.08.2026), WS7-11 (14.08.2026)

FIN — Refinanzierung Lieferanten-Ausstände (EUR 15 Mio, Closing 31.10.2026) **Gefährdet** · 1/9 erledigt

- Fällig (Monat):** FIN-02 (14.08.2026), FIN-03 (21.08.2026), FIN-04 (21.08.2026), FIN-05 (28.08.2026), FIN-10 (14.08.2026)

PV — AXS Personalverleiher DE — Insourcing Leiharbeit (Go-Live Sommer-Peak 2027) **Gefährdet** · 1/9 erledigt

- Erreicht:** PV-01

- **Fällig (Monat):** PV-02 (15.08.2026)

ZB — Zielbild-Schliessung — ungedeckte SOLL-Kriterien (AXS-Datengehirn) Auf Kurs · 0/19 erledigt

- keine Änderung im Monat

KI-Entwurf — ungeprüft, Freigabe durch CoS/DRS

Der August 2026 steht programmatisch unter dem Vorzeichen des VIE-Lizenzverlusts an Joint Sky (Entscheid 24.07.2026): Der Wegfall von ~CHF 4.6 Mio Stationsgewinn und des über VIE getragenen Konzern-Overheads erzwingt in diesem Monat eine Reihe zeitkritischer Entscheide, die sich auf drei Workstreams verteilen. Zum Stichtag 07.08. weisen sämtliche elf erfassten Problemmeilensteine einen Fortschritt von 0 % aus; die verbleibenden Vorlaufzeiten sind für mehrere Deliverables unter vier Wochen. Der Schwerpunkt liegt auf WS3 und WS7: Beschlussvorlagen für BER und AAS Technics müssen bis 18./19. August vorliegen, damit der VR am 26.08. entscheiden kann; parallel laufen Standortentscheide, Flächenkündigungen und der Finance-SSC-Ablösungsentscheid mit Fristen bis Ende August. Auf der kommerziellen Seite (WS4) besteht mit dem Master-Vendor-Kündigungsstichtag am 12.08. der nächste unmittelbare Handlungspunkt. Die Programm-Planvalidierung (WS2-16) durch die Workstream-Verantwortlichen hat noch nicht begonnen, was die Gesamtplan-Qualität bis zur Freigabe offenlässt. Der KI-Rollout für das GL-Team (WS6) ist noch nicht gestartet; die Frist für Plattform-Einrichtung liegt Ende August, die Schulung erst Mitte September, sodass hier noch kein Handlungsdruck auf den kritischen Pfad besteht.

Ampel-Begründungen (Entwurf)

MS	Warum + Gegenmassnahme
WS2-16	Der Meilenstein zur Freigabe aller Workstream-Verantwortlichen zeigt 0 % Fortschritt; Frist 14.08. ist acht Tage nach dem Stichtag. Gegenmassnahme: Andreas Fritthum muss bis spätestens 11.08. die Rückmeldungen der Verantwortlichen einholen und konsolidieren, sonst fehlt die Planvalidierung vor dem ersten Gate.
WS3-08	Die Beschlussvorlagen «drehen vs. eliminieren» für AAS Technics (FY25 -4'211 TEUR, Umsatz -54% YoY) und BER (-3'291 TEUR) haben 0 % Fortschritt bei einer Pre-Read-Frist von 18.08. Stephanie Rohde muss die Vorlagen mit vollständigen Zahlen und Szenarien bis 17.08. liefern, damit der VR am 26.08. entscheiden kann.
WS3-16	Die Einsparmassnahmen sind über mehrere Initiativen verstreut und noch nicht konsolidiert; ohne Masterliste drohen Doppelzählungen im FC27. Dieter Streuli muss die Konsolidierung bis 14.08. abschliessen; Datenlage unzureichend für weitere Konkretisierung — beim Owner nachfassen.
WS3-17	Der Standortvergleich Wien vs. Hamburg ist Voraussetzung für den Finance-SSC-Entscheid (WS7-03) und die Flächenentscheide (WS3-18), hat aber 0 % Fortschritt bei Frist 14.08. Stephanie Rohde muss Miet- und Betriebskostendaten für beide Standorte bis 13.08. zusammenstellen, sonst blockiert der fehlende Vergleich nachgelagerte Entscheide.
WS3-18	Die Kündigung nicht benötigter Büroflächen in Wien und Frankfurt kann erst nach Klärung des Standortvergleichs (WS3-17) erfolgen; jeder Verzögerstag kostet laufende Mietkosten. Sobald WS3-17 vorliegt, müssen Kündigungsfristen geprüft und Kündigungen ausgelöst werden — Frist Ende August lässt wenig Puffer.
WS3-19	Die VR-Entscheidungsgrundlage für BER (P&L + drei Szenarien: Insolvenz, Stilllegung, Sanierung) muss bis 19.08. vorliegen; Fortschritt ist 0 %. Stephanie Rohde muss die vollständige Ergebnisrechnung und alle drei Szenarien mit Kosten und Risiken bis 18.08. fertigstellen, sonst ist der VR-Entscheid am 26.08. nicht vorbereitet.
WS4-14	Das Kündigungsschreiben an den Master Vendor muss versandbereit sein, damit der Stichtag 12.08. bei Nicht-Einigung glaubwürdig ist; Fortschritt ist 0 % bei noch fünf Tagen bis zur Frist. Gegenmassnahme: Dieter Streuli muss das Schreiben bis 11.08. aufsetzen und rechtlich prüfen lassen, unabhängig vom Verhandlungsstand.

WS6-13	Die Einrichtung der Claude-basierten Chief-of-Staff-Plattform für das GL-Team zeigt 0 % Fortschritt; Frist ist Ende August. Datenlage unzureichend für eine inhaltliche Begründung der Gefährdung — bei Tine Petric nachfassen, ob Blockers vorliegen.
WS6-14	Die GL-Schulung baut auf WS6-13 auf und hat Frist 15.09.; mit 0 % Fortschritt auf der Plattform selbst ist das Schulungsziel mittelfristig gefährdet. Sobald WS6-13 abgeschlossen ist, muss Tine Petric den Schulungsplan terminieren — Datenlage für weitere Begründung unzureichend.
WS7-01	Der VIE-Lizenzverlust an Joint Sky (24.07.2026) erfordert ein beschlussreifes Restrukturierungs-Zielbild mit zwei Szenarien bis 14.08.; Fortschritt ist 0 %. Stephanie Rohde muss Business Case und EBITDA-Kompensationsziel (~CHF 4.6 Mio) mit aktuellen Elysium/Pajor-Zahlen bis 13.08. ausarbeiten.
WS7-03	Der Group-Finance-Shared-Service (~17 Köpfe, KST 8002) sitzt in Wien und ist bei einem VIE-Ende per 25.10.2026 betroffen; Kündigungsfristen von 3+ Monaten erzwingen den Verlagerungs-/Abbau-Entscheid vor dem möglichen Betriebsende. Cüneyt Gökcöl muss den Entscheid bis 28.08. herbeiführen; Datenlage zu konkreten Verlagerungsoptionen unzureichend — beim Owner nachfassen.
WS7-06	Der VIE-Abwicklungsplan (Szenario B) existiert laut Kontext als Sheet «VIE Moving Forward» (Matthei); offen ist laut Kontext vom 08.08., ob er in RUBICON oder separat getrackt wird. Florian Matthei muss bis 21.08. Klarheit schaffen, wo der Plan geführt wird, um Doppelspurigkeit zu vermeiden — inhaltlicher Fortschritt aus den vorliegenden Fakten nicht beurteilbar.

Automatisch entworfen auf Basis der Plattform-Daten — Ampel und Zahlen bleiben deterministisch; dieser Block ist Interpretation und wird vor Verteilung geprüft.

Automatisch generiert aus projekt.yaml + protokolle.json — verdichtete Sicht, kein manuelles Zusammentragen. Live-Detail: RUBICON Control Tower. Vertraulich ExBoD/VR.