

VR-Report — Q3/2026

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Programm-Ampel Gefährdet · Stand Steuerungsstand 07.08.2026 · automatisch aus der RUBICON-Plattform verdichtet

KERN-ENDE
30.04.2027 · auf Basislinie

HARD EDGE
30.06.2027

MEILENSTEINE
202

Zielerreichung je Phase

Phase	Erledigt	Fortschritt	%
Phase 0	4/60		7%
Phase 1	0/60		0%
Phase 2	0/27		0%
Phase 3	0/9		0%
Nachlauf Q2/27	0/18		0%

Sequenz-Gates

Gate	Termin
G1	12.09.2026
G2	15.10.2026
G3	30.11.2026
G4	28.02.2027
G6	31.10.2026
G7	31.12.2026

Entscheidungsbedarf VR

keine VR-Entscheide offen im Quartal.

Top-Risiken (offene Blocker)

keine offenen Blocker erfasst.

Status je Arbeitsstrom

WS	Bezeichnung	Ampel	Fortschritt
WS1	Accountability & Target Operating Model (TOM)	Auf Kurs	0/14 erledigt
WS2	Führungsprozesse & Management Operating System (MOS)	Gefährdet	0/17 erledigt
WS3	Overhead, Kosten & Kostenführerschaft	Gefährdet	0/26 erledigt
OE	Operational Excellence / Stabilisierung	Auf Kurs	0/12 erledigt
WS4	Commercial & Kundennähe (inkl. Commercial-Masterplan 1:1)	Gefährdet	1/56 erledigt
WS5	Kultur & Execution-Disziplin	Auf Kurs	0/12 erledigt
WS6	AI-Enablement (AI@AXS ≡ Elysium 3.0)	Gefährdet	0/14 erledigt

WS7	VIE-Wegfall & Restrukturierung (Kompensation & Overhead-Abbau)	Gefährdet	2/14 erledigt
FIN	Refinanzierung Lieferanten-Ausstände (EUR 15 Mio, Closing 31.10.2026)	Gefährdet	1/9 erledigt
PV	AXS Personalverleiher DE — Insourcing Leiharbeit (Go-Live Sommer-Peak 2027)	Gefährdet	1/9 erledigt
ZB	Zielbild-Schliessung — ungedeckte SOLL-Kriterien (AXS-Datengehirn)	Auf Kurs	0/19 erledigt

KI-Entwurf — ungeprüft, Freigabe durch CoS/DRS

Das dritte Quartal 2026 steht unter dem Vorzeichen des VIE-Lizenzverlusts an Joint Sky (Entscheid 24.07.2026), der das Ergebnis-Rückgrat der AAS trifft und eine Kettenreaktion in Personalplanung, Standortstruktur und Konzern-Finance auslöst. Zum Stichtag 07.08. weisen zwölf Meilensteine über fünf Workstreams einen Fortschritt von 0% aus, darunter mehrere mit Fälligkeiten in der zweiten August-Hälfte — darunter die VR-Entscheidungsgrundlage BER (26.08.) und die Group-Finance-Neuordnung (28.08.). Die Parallelbelastung von Stephanie Rohde ist auffällig: fünf der zwölf gefährdeten Meilensteine liegen in ihrer Verantwortung, alle mit hartem Termin bis Ende August. Der Zeitdruck bei WS7-Meilensteinen ist strukturell bedingt: Kündigungsfristen von 3+ Monaten erzwingen Entscheide vor einem möglichen VIE-Ende am 25.10.2026, womit der Handlungsspielraum ohne sofortigen Start faktisch entfällt. Bei WS4-14 läuft zum Stichtag eine Nachverhandlung mit einem harten Stichtag am 12.08., ohne dass das Kündigungsschreiben als Druckmittel fertiggestellt ist. Im Bereich KI (WS6) ist die Planung für den ersten breiten KI-Rollout im GL-Team noch nicht angelaufen, obwohl die Schulung bereits für September terminiert ist. Die Einsparmassnahmen-Masterliste (WS3-16, DRS-owned) als Steuerungsgrundlage für den FC27 fehlt ebenfalls, was Doppelzählungen und fehlende Priorisierung in den laufenden Stations-Initiativen riskiert.

Ampel-Begründungen (Entwurf)

MS	Warum + Gegenmassnahme
WS2-16	Kein Fortschritt gemeldet, obwohl die Trio-Freigabe (WS2-15) als Vorstufe bereits abgeschlossen sein müsste. Ohne die Einzel-Freigaben der Verantwortlichen fehlt die operative Legitimation der Workstream-Pläne — Gegenmassnahme: Andreas Frithum für den Stand der Einzel-Rückmeldungen anfragen und einen Sammeldeal mit hartem Rückmeldefenster setzen.
WS3-08	Die Beschlussvorlagen für AAS Technics (FY25 -4'211 TEUR, Umsatz -54% YoY) und BER (-3'291 TEUR) zeigen 0% Fortschritt bei einem Pre-Read-Termin am 18.08. und VR-Entscheid am 26.08. — das Zeitfenster für eine revisionssichere Vorlage ist damit auf wenige Arbeitstage geschrumpft. Gegenmassnahme: sofortige Klärung bei Stephanie Rohde, ob Rohdaten und Szenarien bereits vorliegen oder ob die Erstellungskapazität das Bottleneck ist.
WS3-16	Die Einsparmassnahmen liegen laut Kontext verstreut über mehrere Initiativen (Elysium, VIE-Restrukturierung, Stations-Initiativen, Sachkosten) und sind nicht konsolidiert — ohne Masterliste ist keine Steuerung und keine FC27-Einspeisung möglich. Da DRS selbst Owner ist, ist die Gegenmassnahme eine sofortige Priorisierung und Delegation der Konsolidierungsarbeit an eine Unterstützungsfunktion oder CFO-Office.
WS3-17	Kein Fortschritt bei einem Meilenstein, der direkt den Finance-SSC-Entscheid (WS7-03) und die Flächenkündigungen (WS3-18) speist — eine fehlende Grundlage hier verzögert zwei Folgemeilensteine. Gegenmassnahme: Rohde umgehend auf die Abhängigkeitskette hinweisen und den Kostenvergleich als kurzfristig delegierbares Recherchepaket behandeln.
WS3-18	Die Büroflächen in Wien und Frankfurt verursachen laufende Kosten; jeder Monat Verzug ist verlorenes Einsparpotenzial. Ohne Abschluss von WS3-17 (Standortvergleich) fehlt die Entscheidungsgrundlage — Gegenmassnahme: WS3-17 priorisieren, um WS3-18 zu entsperren, und parallel Kündigungsfristen bereits jetzt anwaltlich prüfen lassen.

WS3-19	Die VR-Sitzung am 26.08. braucht eine vollständige P&L und drei ehrliche Szenarien (Insolvenz, Stilllegung, Sanierung) für BER, zum Stichtag steht 0% Fortschritt. Datenlage unzureichend für eine inhaltliche Begründung — beim Owner Stephanie Rohde nachfassen, ob Finanzdaten bereits aufbereitet sind oder ob externe Berater einzubeziehen sind.
WS4-14	Das Kündigungsschreiben für den Master Vendor muss bis 12.08. versandbereit sein, um den Verhandlungsstichtag glaubwürdig zu machen — zum Stichtag 07.08. besteht 0% Fortschritt bei fünf verbleibenden Arbeitstagen. Gegenmassnahme: Schreiben unverzüglich aufsetzen (Legal/Michael Haeffner einbeziehen), damit die Drohung substantiell ist.
WS6-13	Die Chief-of-Staff-Plattform für das GL-Team zeigt 0% Fortschritt, obwohl die Schulung (WS6-14) bereits für September terminiert ist — eine Plattform, die nicht eingerichtet ist, kann nicht ausgerollt werden. Gegenmassnahme: Tine Petric nach dem konkreten Umsetzungsplan und allfälligen Blockers (Zugänge, Lizenzen, Architekturentscheid) fragen.
WS6-14	Ohne abgeschlossene WS6-13 (Plattform) ist auch WS6-14 (Schulung GL) nicht durchführbar — die Abhängigkeit ist direkt. Datenlage unzureichend für eine eigenständige Begründung — beim Owner Tine Petric nachfassen, ob WS6-13-Blocker bereits identifiziert sind.
WS7-01	Der VIE-Lizenzverlust (24.07.2026) erzeugt unmittelbaren Handlungsdruck: ~CHF 4.6 Mio Stationsgewinn und der von VIE getragene Konzern-Overhead fallen weg. Das Restrukturierungs-Zielbild mit zwei Szenarien ist per 14.08. fällig, zum Stichtag 0% — Gegenmassnahme: Prüfen, ob Rohde-Kapazität ausreicht oder ob Elysium/externer Unterstützung eskaliert werden muss.
WS7-03	Der Group-Finance-Shared-Service (~17 Köpfe, Wien) ist an einem Standort angesiedelt, der per 25.10.2026 wegfallen kann; Kündigungsfristen von 3+ Monaten machen den Entscheid zwingend vor Ende August. 0% Fortschritt beim Owner Cüneyt Gökcöl — Gegenmassnahme: Gökcöl für einen Zwischenstand und ein konkretes Entscheidungsdatum anfragen.
WS7-06	Der VIE-Abwicklungsplan (Szenario B) liegt laut Kontext bereits als Sheet «VIE Moving Forward» (Matthei) vor, wird aber im Tower mit 0% Fortschritt geführt — es ist unklar, ob das Dokument als startbereit gilt oder noch offen ist. Gegenmassnahme: Matthei zur Statusfrage (RUBICON vs. Parallelsystem) befragen und Doppeltracking auflösen, bevor der Fälligkeitstermin 21.08. verstreicht.

Automatisch entworfen auf Basis der Plattform-Daten — Ampel und Zahlen bleiben deterministisch; dieser Block ist Interpretation und wird vor Verteilung geprüft.

Automatisch generiert aus projekt.yaml + protokolle.json — verdichtete Sicht, kein manuelles Zusammentragen. Live-Detail: RUBICON Control Tower. Vertraulich ExBoD/VR.