

Wochen-Report — KW 32 · 03.08.–09.08.2026

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Programm-Ampel Gefährdet · Stand Steuerungsstand 07.08.2026 · automatisch aus der RUBICON-Plattform verdichtet

Δ zur Vorwoche (10.08.2026 – 17.08.2026)

Ampel-Wechsel

MS	Meilenstein	Wechsel
WS7-12	AMS-Frühwarnsystem: Unterlagen zur Massenentlassung vorsorglich vorbereitet	Gefährdet → Erledigt

Fortschritts-Änderungen

MS	Meilenstein	Δ
WS3-25	Das Pushback- und Towing-Geschäft ist von der Greiss Airline Service Management auf die AAS Düsseldorf Ramp übertragen: Die Ramp kündigt den Vertrag mit der Greiss, erbringt die Leistung selbst und hat allen Pushback-Fahrern die Übernahme zu Branchentarif-Konditionen (Entgeltgruppe 4) angeboten; der Teilbetriebsübergang ist rechtlich dokumentiert und mit Betriebsrat Greiss, Betriebsrat Ramp und ver.di abgestimmt (Beschluss Sitzung 11.08.2026)	% → 0%
WS3-26	Die Gegenfinanzierung der Branchentarif-Mehrbelastung bei der Greiss steht: Der Eurowings-Vertrag ist ohne Pushback und ohne den bisherigen Overhead neu kalkuliert, die korrigierte Preisstellung ist gegenüber Eurowings platziert (statt der bisherigen 30 Prozent), und die Erhöhung der Servicegebühren der AAS Düsseldorf Ramp um 3 bis 6 Prozent ist entschieden. Bezugsgrösse: Mehrbelastung 367 TEUR im Jahr 2026 und 241 TEUR als Dauerwirkung (Simulation 11.08.2026); nur rund ein Drittel der Greiss-Umsätze ist extern und damit überhaupt preislich durchsetzbar	% → 0%
WS7-12	AMS-Frühwarnsystem: Unterlagen zur Massenentlassung vorsorglich vorbereitet	0% → 100%

Entscheide (neu/bewegt)

ID	Titel	Status
E-2026-004	Pushback und Towing gehen von der Greiss auf die AAS Düsseldorf Ramp über	kommuniziert
E-2026-005	Die Greiss wird als reine Airline-Support-Einheit fortgeführt	kommuniziert
E-2026-006	Zurückgezogen (Nummer belegt) — als Handlung weitergeführt: Der Eurowings-Business-Case wird ohne Pushback und ohne Alt-Overhead neu gerechnet	beantragt
E-2026-007	Rückwirkende Anwendung des Branchentarifvertrags: vorerst kein Entscheid, Eingruppierung ab 01.08.2026	kommuniziert
E-2026-008	Zurückgezogen (Nummer belegt) — als Handlung weitergeführt: Kommunikation nur	beantragt

an die Pushback-Fahrer, koordiniert über Betriebsräte und ver.di

E-2026-009	Zurückgezogen (Nummer belegt) — als Handlung weitergeführt: Erhöhung der Servicegebühren der AAS Düsseldorf Ramp um 3 bis 6 Prozent wird geprüft	beantragt
E-2026-010	Odoo wird nicht verlängert — die AXS Group baut eine eigene Kundendatenbank auf	entschieden

Aktivität nach Arbeitsstrom

keine Fortschritts-/Blocker-Meldungen in dieser Woche erfasst.

KI-Entwurf — ungeprüft, Freigabe durch CoS/DRS

KW32 (03.–09.08.2026) stand im Zeichen der strukturellen Folgen des VIE-Lizenzverlusts an Joint Sky vom 24.07.2026: Der Workstream 7 konzentriert sich auf Abwicklungsplanung, Finance-SSC-Verlagerung und Restrukturierungs-Business-Case, alle drei Milestones mit Fortschritt null und engen Fristen bis Ende August. Als einziger Abschluss der Woche ist WS7-12 (AMS-Meldung) auf erledigt gewechselt; alle übrigen 12 atRisk-Milestones verzeichnen null Fortschritt. Der Schwerpunkt der Gefährdung liegt bei Stephanie Rohde (5 Milestones, Fristen 14.–31.08.), darunter die VR-Entscheidungsgrundlagen für BER und AAS Technics, deren Pre-Read am 18. August vorliegen muss. Parallel fehlt eine konsolidierte Einsparmassnahmen-Masterliste, die direkt in den FC27 einfließt, sowie der Standortvergleich Wien/Hamburg als Voraussetzung für die Flächenentscheide. Im Commercial-Workstream (WS4-14) läuft ein Master-Vendor-Ultimatum bis 12.08. — das Kündigungsschreiben muss versandbereit vorliegen, damit die Verhandlungsposition glaubwürdig bleibt. Sieben Entscheide wurden in der Woche gefasst; Protokolle und erledigte Handlungen sind keine verzeichnet, was auf eine phase mit Vorbereitungs- statt Lieferarbeit hindeutet.

Ampel-Begründungen (Entwurf)

MS	Warum + Gegenmassnahme
WS2-16	Kein Fortschritt gemeldet bei einer Frist von 14.08.; der Kontext beschreibt einen noch laufenden Freigabeprozess durch alle Verantwortlichen ihres eigenen Wirkungsbereichs nach der Trio-Freigabe (WS2-15). Gegenmassnahme: Owner Andreas Fritthum nach Zwischenstand der Einzel-Rückmeldungen anfragen und klären, ob strukturierte Vorlage oder Fristsetzung pro Person nötig ist.
WS3-08	Fortschritt null bei Frist 18.08. (Pre-Read VR 26.08.) — die Beschlussvorlagen für AAS Technics (FY25 –4'211 TEUR, Umsatz –54% YoY) und BER (–3'291 TEUR, LH-Verlust –EUR 7.2 Mio per 31.10.2026) liegen noch nicht vor. Gegenmassnahme: Owner Stephanie Rohde auf Zwischenstand ansprechen und klären, ob Teillieferungen (eine der zwei Vorlagen zuerst) möglich sind, um den VR-Termin zu halten.
WS3-16	Einsparmassnahmen liegen laut Kontext verstreut vor (Elysium, VIE-Restrukturierung, Stations-Initiativen, Sachkosten-Ideen); ohne Konsolidierung drohen Doppelzahlungen und fehlende Steuerbarkeit im FC27 — Frist 14.08. Gegenmassnahme: Als Owner direkt ansetzen und Teillieferungen aus den bestehenden Quellen (Elysium-Update, Pajor) zusammenführen; Rohde für die Stations-Seite einbinden.
WS3-17	Kein Fortschritt, Frist 14.08.; der Standortvergleich Wien vs. Hamburg (Miet-/Betriebskosten) ist Voraussetzung für den Finance-SSC-Entscheid (WS7-03) und die Flächenentscheide (WS3-18). Gegenmassnahme: Datenlage bei Rohde klären — liegen Kostendaten für beide Standorte bereits vor, oder muss erst erhoben werden?
WS3-18	Fortschritt null, Frist 31.08.; die Kündigung nicht benötigter Büroflächen in Wien und Frankfurt hängt laut Kontext direkt am Ergebnis von WS3-17 und der VIE-Entwicklung. Gegenmassnahme: Sobald WS3-17 abgeschlossen, Kündigungsfristen sofort prüfen und Handlungen auslösen — jeder Verzugsmonat ist direkter Kostenverlust.

WS3-19	Kein Fortschritt, Frist 19.08. für die VR-Vorlage zum 26.08. — BER braucht vollständige P&L sowie die drei Szenarien (Insolvenz, Stilllegung, Sanierung) mit Kosten und Risiken. Gegenmassnahme: Datenlage bei Rohde klären; wenn Finanzdaten noch fehlen, Eskalation an Gökcöl/Finance-Team, da Zeit bis 19.08. knapp.
WS4-14	Stichtag 12.08. für die Kündigung beim Master Vendor bei Nicht-Einigung — Fortschritt null, das Schreiben ist laut Kontext noch nicht versandbereit. Gegenmassnahme: Als Owner Status der Verhandlung und Entwurf des Kündigungsschreibens prüfen; muss vor dem 12.08. vorliegen, damit der Stichtag glaubwürdig bleibt.
WS6-13	Fortschritt null, Frist 31.08. für den Rollout der Claude-basierten Chief-of-Staff-Plattform ans GL-Team. Datenlage unzureichend — beim Owner Tine Petric nachfassen, ob Infrastruktur und Zugänge für die einzelnen GL-Mitglieder in Vorbereitung sind.
WS6-14	Fortschritt null, Frist 15.09. — Schulung des GL-Teams baut direkt auf WS6-13 auf; solange der Rollout nicht steht, kann die Schulung nicht beginnen. Gegenmassnahme: WS6-13 prioritär klären; für WS6-14 Schulungsformat und -datum frühzeitig abstimmen, damit nach Rollout keine weitere Wartezeit entsteht.
WS7-01	Restrukturierungs-Zielbild und Business Case (Frist 14.08., Fortschritt null) müssen die zwei Szenarien (Weiterbetrieb bei Beschwerde-Erfolg vs. VIE-Ende 25.10.2026) mit ~CHF 4.6 Mio EBITDA-Kompensationsziel und Overhead-Abbau abdecken. Gegenmassnahme: Rohde auf Entwurfsstand ansprechen; Pajor/Elysium-Update als Datenquelle für Overhead-Zahlen einfordern.
WS7-03	Group-Finance-SSC (~17 Köpfe, KST 8002) sitzt in Wien mit Kündigungsfristen von 3+ Monaten — Frist für den Verlagerungs-/Abbau-Entscheid 28.08., Fortschritt null. Gegenmassnahme: Owner Gökcöl anfragen, ob Optionenanalyse (Hamburg, Remote, Abbau) bereits läuft; Timing ist kritisch, da Kündigungsfristen ein VIE-Ende per 25.10. nur noch knapp abdecken.
WS7-06	Abwicklungsplan für Szenario B liegt laut Kontext als Sheet «VIE Moving Forward» (Matthei) bereits vor — Frist 21.08., Fortschritt null im Tower. Offen (Matthei 08.08.): Tracking in RUBICON oder im Sheet? Gegenmassnahme: Klären, ob der Plan ins RUBICON-System überführt werden soll oder das Sheet als alleinige Quelle gilt; Doppelsysteme vermeiden.

Automatisch entworfen auf Basis der Plattform-Daten — Ampel und Zahlen bleiben deterministisch; dieser Block ist Interpretation und wird vor Verteilung geprüft.

Automatisch generiert aus projekt.yaml + protokolle.json — verdichtete Sicht, kein manuelles Zusammentragen. Live-Detail: RUBICON Control Tower. Vertraulich ExBoD/VR.