

LH-Group Sponsor-Governance & Account-Plan aktivieren

Owner	Andreas Fritthum	Start	—
Beteiligte	Owner: Andreas Fritthum (formalisierte Sponsorship); Koordination mit Commercial (Cüneyt/Himm) für operative Vertragsdetails; Haeffner für Datenbasis	Fällig bis	2026-09-30
Abhängig von	M04	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die LH-Group macht 34% bzw. €96M des €278M-Forecasts aus und stellt damit ein massives Klumpenrisiko dar. Gleichzeitig fehlt für diesen Schlüsselkunden ein strukturierter Account-Plan und die Beziehung ist reaktiv statt strategisch. Ohne frühzeitige Governance-Struktur droht ein unkontrollierter Renewal-Prozess bei einem existenzkritischen Kunden.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Vollständiges Vertragsinventar aller LH-Group-Verträge mit €-Wert, Renewal-Datum und Indexierungsstatus
- Beziehungs-Landkarte (Ansprechpartner AXS ↔ LH-Procurement) dokumentiert
- LH-Account-Plan fertiggestellt und freigegeben
- Mindestens 1 dokumentierter strategischer Touchpoint mit LH-Procurement durchgeführt

VORGEHEN

1. Alle LH-Group-Verträge aus CRM/Odoo extrahieren und auf Vollständigkeit prüfen (€-Wert, Laufzeit, Indexklausel)
2. Beziehungs-Landkarte erstellen: wer auf AXS-Seite spricht mit welchem Ansprechpartner bei LH
3. LH-Account-Plan ausarbeiten (Renewal-Zeitachse, Rate-/Indexierungsstatus, strategische Ziele)
4. Kick-off-Termin mit LH-Procurement fixieren
5. Ersten strategischen Touchpoint durchführen und dokumentieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

LH-Account-Plan fertig; 100% der LH-Verträge mit €-Wert und Renewal-Datum erfasst; mind. 1 dokumentierter strategischer Touchpoint mit LH-Procurement

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Abhängigkeit von M04: ohne Cliff-2027-Priorisierung ist der LH-Account-Plan unvollständig
- LH-Procurement-Termin von externer Verfügbarkeit abhängig → Zeitrisiko
- Klumpenrisiko bleibt strukturell bestehen, solange Diversifikation (WS3) nicht greift

DATENGRUNDLAGE

LH-Group 34% / €96M des €278M-Forecasts; 112 von 129 Kunden ohne strategischen Sponsor