

## Bidirektionaler Odoo-Cockpit-Sync scharf geschaltet

|              |                                                                                                      |            |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Owner        | Didit/Tine                                                                                           | Start      | 2026-08-16 |
| Beteiligte   | Owner: Didit/Tine; Fachliche Abnahme: Haeffner (Commercial) und Pajor (Finance) für Datenkorrektheit | Fällig bis | 2026-09-30 |
| Abhängig von | M01                                                                                                  | Merkmale   | —          |

### KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Aktuell gibt es keine automatisierte Verbindung zwischen Odoo (als System of Record) und dem CRM-Cockpit. Das bedeutet, dass 337 offene Follow-ups, 32 Churn-Fälle (18 Lost, 14 Inactive) und die 21 Prospects manuell synchron gehalten werden müssen — fehleranfällig und zeitverzögert. M08 aktiviert den bidirektionalen Sync als operative Grundlage für die tägliche Commercial-Steuerung.

### ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Nächtlicher automatisierter Sync-Job produktiv geschaltet
- 337 offene Follow-ups und 32 Churn-Fälle im Cockpit tagesaktuell verfügbar
- Cockpit-Massnahmen werden zurück nach Odoo geschrieben (bidirektional)
- Monitoring und Alert-System bei Sync-Fehler aktiv

### VORGEHEN

1. Sync-Architektur spezifizieren: Datenpunkte (Prospects, Follow-ups, Churn-Status), Richtung, Frequenz (nächtlich)
2. Entwicklung und Test des Sync-Jobs in Staging-Umgebung
3. Monitoring- und Alert-Mechanismus bei Sync-Fehler implementieren
4. Produktivnahme ab 2026-08-16 (nach Abschluss M01)
5. Betrieb über 2 Wochen überwachen, 0 Fehl-Sync-Tage als Abnahmekriterium

### ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Sync-Latenz < 24h; 337 offene Follow-ups und 32 Churn-Fälle im Cockpit tagesaktuell; 0 Fehl-Sync-Tage über 2 Wochen nach Produktivnahme

### RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Harte Abhängigkeit von M01: ohne kanonische IDs in Odoo entstehen beim Sync Duplikate oder Fehlsuordnungen
- Bidirektionaler Sync erhöht Komplexität — Konfliktauflösung bei gleichzeitigen Änderungen zu spezifizieren
- Starttermin 2026-08-16 setzt voraus, dass M01 bis 2026-08-15 abgeschlossen ist

### DATENGRUNDLAGE

21 Prospects · 337 offene Follow-ups · Churn 32 (18 Lost + 14 Inactive)