

Commercial-Daten-Kapazität sichern (Haeffner-Entlastung)

Owner	Dieter Streuli	Start	—
Beteiligte	Owner: Dieter Streuli. Mitwirkend: Haeffner (bisheriger Owner, Übergabe), Himm, Eslava, Strauß (neue Owner). Ggf. Cüneyt Gölcöl (Eskalation/Freigabe operative Ressourcen).	Fällig bis	2026-08-15
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Haeffner trägt als Single Owner rund 13 parallele P1-Milestones im Commercial-Masterplan — ein klassischer Single-Point-of-Failure in einem Programm, das €278M Forecast und kritische Renewal-Wellen (Cliff-2027: €107M) steuern muss. Fällt Haeffner aus oder ist dauerhaft überlastet, stocken gleichzeitig Vertragssicherung, Datenqualität und Kundenbeziehungen. Der Milestone zielt darauf ab, dieses Konzentrationsrisiko durch Umverteilung auf Himm, Eslava und Strauß zu beseitigen.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Kapazitätsanalyse: aktuelle P1-Milestone-Last je Owner dokumentiert
- Reallokationsplan: Haeffners Milestones auf mindestens 2 weitere Owner (Himm/Eslava/Strauß) verteilt, sodass kein Owner >6 P1-Milestones parallel trägt
- Dokumentierte Zuweisung: neue Owner-Zuordnung je Milestone schriftlich festgehalten

VORGEHEN

1. Aktuelle Milestone-Liste mit Owner-Zuordnung und Prioritäten auflisten (Haeffner: ~13, Rest: zu erheben)
2. Kapazität und Kompetenz von Himm, Eslava und Strauß je Milestone-Typ bewerten
3. Reallokationsvorschlag erstellen: welche Milestones gehen an wen, Begründung
4. Alignment mit Haeffner und den neuen Ownern sicherstellen (Übergabe-Briefing)
5. Dokumentation finalisieren und im Masterplan nachführen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Kein Owner trägt mehr als 6 P1-Milestones parallel; Reallokation ist in der Masterplan-Dokumentation nachvollziehbar festgehalten. Messung: Zählung P1-Milestones je Owner nach Reallokation, Stichtag 15.08.2026.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Himm/Eslava/Strauß haben ebenfalls begrenzte Kapazität — Risiko, dass Reallokation nur das Problem verschiebt (Kapazitätsprüfung ist Voraussetzung, nicht Formalität)
- Haeffner-Wissen über laufende Vertragsdetails ist schwer übertragbar — Wissenstransfer muss explizit eingeplant werden
- Frist 15.08. ist eng bei sofortiger Startanweisung; Verzögerung durch Ferienabwesenheiten im Sommer möglich

DATENGRUNDLAGE

Haeffner Owner von ~13 Milestones = SPOF/Engpass