

Scorecard monatlich produktiv Top-6 Verluststationen im Ops-Performance-Review

Owner	Matthei	Start	—
Beteiligte	Owner: Matthei (COO, Review-Leitung); Mitwirkende: CGO (Accountable), Lesch (Finance-Support Review-Format gem. WS2-K7), Petric (spätere AI-Anbindung); Steuerung/Kontrolle: DRS.	Fällig bis	2026-11-30 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die Scorecard wird zuerst dort produktiv, wo der Handlungsdruck am grössten ist: bei den Top-6 Verluststationen (BER -3'291 / MUC -2'800 / FRA -1'519 / DUS -1'240 / DUS II -1'143 TEUR FY25A + AAS Technics -4'211). Sie läuft als stehender Teil des monatlichen Ops-Performance-Review / Monthly Business Review (WS2-Format) — kein neues Gremium; der Finanz-Turnaround dieser Stationen bleibt strikt bei WS3.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Scorecard monatlich produktiv für die Top-6 Verluststationen im Ops-Performance-Review
- Mindestens ein Monthly Business Review mit Top-6-Scorecards durchgeführt
- Abgrenzung dokumentiert: Betriebs-Exzellenz (WS-OE) vs. Finanz-Turnaround (WS3) je Station

VORGEHEN

1. Scorecard v1.0 (OE-04) mit Daten der Top-6 Verluststationen befüllen
2. Scorecard-Teil in die Agenda des Monthly Business Review integrieren (Andockung WS2, Leitung Matthei)
3. Ersten Review-Durchlauf mit Top-6-Scorecards durchführen und protokollieren
4. Ausreisser (Ground Damage, G31–39-Cluster) mit Massnahmen-Commitments in den Gruppen-Tracker geben

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Binär per 30.11.2026: ≥1 Monthly Business Review mit Scorecards aller Top-6 Verluststationen durchgeführt und protokolliert.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Vermischung mit WS3-Finanzentscheiden («drehen vs. eliminieren») — WS-OE misst Betriebsqualität, entscheidet nicht über Stations-Zukunft
- Datenlücken einzelner Verluststationen bei verzögertem EPG-GHS-Zugang — Interim-AHM-730-Daten nutzen, Lücken ausweisen

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml OE-05; RUBICON-Doc §4 WS-OE OE-D5 (Start) + §5 Roadmap Nov 26; WS-Paket WS-OE Phase 1.