

Org-Entscheid Verwaltung/Finance + §613a-Vorbereitung; eine CFO-Mailbox; GL auf @axs.aero

Owner	AFR	Start	—
Beteiligte	Owner: AFR (Vice Chairman); Mitwirkende: Charisius (Recht/§613a, HR-Org), Rohde (Finance-Linie), Didit (Mail-Domain-Umsetzung)	Fällig bis	2026-10-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die Gruppe wird als zwei parallele Verwaltungen geführt (Diagnose A): Finance dreifach gespalten, doppelte CFO-Mailboxen, uneinheitliche Mail-Domain (z.B. @ahs-aero.de statt @axs.aero). Der Org-Entscheid «eine klare Verwaltungs-/Finance-Organisation» (ein Owner, eine Linie, ein Reporting; Standort abgeleitet nach Kosten/Rechts-Machbarkeit) ist die Weichenstellung — inkl. rechtssicherer §613a-Vorbereitung für die Folgeumsetzung.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- GL-beschlossener Org-Entscheid Verwaltungs-/Finance-Organisation (ein Owner, eine Linie, ein Reporting; Standort = abgeleitete Variable)
- §613a-BGB-Unterrichtungsvorbereitung (Unterrichtung Abs. 5, 1-Monats-Widerspruchsrecht) für Nov–Dez 26
- Eine CFO-Mailbox statt doppelter Mailboxen
- GL-Mail-Domain auf @axs.aero migriert

VORGEHEN

1. Entscheidungsvorlage Verwaltungs-/Finance-Organisation erstellen (K10) — Zielbild-Sprache: Klarheit vor Geografie, kein «DUS vs. HAM»
2. GL-Beschluss bis Okt 26 herbeiführen
3. §613a-Unterrichtungsschreiben mit Charisius (Recht) vorbereiten; §99/§111-BetrVG-Pfad prüfen
4. CFO-Mailbox konsolidieren und GL-Mailkonten auf @axs.aero migrieren (K11, Abstimmung Didit)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Org-Entscheid GL-beschlossen, GL-Mail-Domain @axs.aero migriert und §613a-Unterrichtungsschreiben vorbereitet — bis 31.10.2026

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- DE §613a BGB + §99/§111 BetrVG: Standort-/Personalverlagerung Finance ist mitbestimmungssensibel — Unterrichtung und Fristen zwingend vor Umsetzung (Gate G4, Owner Charisius)
- IT-/Didit-Fragilität (Ein-Mann-IT Suchomski) blockiert die Mail-Domain-Migration — Stellvertretung + Doku bis M2 nötig
- Kopplung an AT ArbVG §§108/109 + §45a AMFG für die österreichische Seite (VIE) der Verwaltungskonsolidierung

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS1-04; RUBICON-Doc §4 WS1 K10/K11; WS-Paket WS1 Phase 1 (messbar-Spalte)