

DE-GF-Entflechtung Welle 1 im Handelsregister (DRS 18→≤5; Interim Prokuren)

Owner	Charisius	Start	—
Beteiligte	Owner: Charisius (CHRO & Legal); Mitwirkende: Rohde (Support gemäss D10/K12), AFR (WS1-Strom-Owner), DRS (abgebender Mandatsträger)	Fällig bis	2027-02-28 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

DRS hält heute 18 DE-GF-Mandate — eine Haftungskonzentration auf einer Person (Diagnose C: GF-Haftungskonzentration aufzulösen). Die Entflechtung läuft in gestaffelten Wellen auf ≤5 Mandate; Welle 1 muss bis Feb 27 im Handelsregister eingetragen sein, mit Prokuren + Delegationsordnung als Interim.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Welle-1-Mandatswechsel im Handelsregister eingetragen (Zielpfad DRS 18 → ≤5)
- Interim-Absicherung: Prokuren + Delegationsordnung für noch nicht übergebene Gesellschaften
- Swissport-Covenant-Check (G5) und §35-GewO-Status FRA je Mandatswechsel dokumentiert

VORGEHEN

1. Wellenplan finalisieren (K12, M3–M8): Priorisierung der Gesellschaften, Kandidaten je GF-Position
2. Je Wechsel Rechts-Checks durchführen: Swissport-Covenants (G5) + §35-GewO-Verfahren FRA (Gewerbeuntersagungs-Kontext)
3. Interim Prokuren erteilen und Delegationsordnung in Kraft setzen, wo Kandidaten fehlen
4. Handelsregister-Eintragungen Welle 1 bis 28.02.2027 vollziehen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Welle-1-Mandate im Handelsregister eingetragen; DRS-Mandatszahl gesenkt auf Zielpfad →≤5 — bis 28.02.2027

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Kandidatenmangel für GF-Positionen kann Wellen verzögern — deshalb gestaffelte Wellen mit Prokuren-Interim (im Plan bereits als Stromrisiko benannt)
- §35-GewO-Verfahren FRA: laufendes Verfahren beeinflusst Timing der FRA-relevanten Mandatswechsel
- Swissport-Covenant-Verletzung (G5) stoppt den jeweiligen Schritt bis zur Freigabe

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS1-10; RUBICON-Doc §4 WS1 D10/K12 + Stromrisiko DE-GF-Entflechtung; WS-Paket WS1 Phase 2