

HR-Zielorganisation streamlined + ShAir/HR-Schnittstelle geklärt (nur Struktur-Ebene)

Owner	Charisius	Start	—
Beteiligte	Owner: Charisius (CHRO & Legal); Mitwirkende: AFR (WS1-Strom-Owner, Struktur-Rahmen)	Fällig bis	2027-02-28 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die HR-Organisation ist Teil der Fusions-Doppelstrukturen; zusätzlich ist die Schnittstelle zu ShAir (Payrolling-Einheit) ungeklärt. WS1 adressiert ausschliesslich die Struktur-Ebene: HR-Zielorganisation streamlinen und die ShAir-Rolle/-Schnittstelle klären — individuelle Personalentscheide und ShAir-MBO-/Vertragsspezifika laufen strikt über den vertraulichen HR-Sensitive-Kanal.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- HR-Zielorganisation streamlined und beschlossen
- ShAir/HR-Schnittstelle als Struktur dokumentiert (Rolle/Schnittstelle im Board-Doc, keine MBO-Spezifika)
- Kopplung an WS5 (BR-/Mitbestimmungs-Fahrplan) sichergestellt

VORGEHEN

1. Ist-Aufnahme der HR-Doppelstrukturen aus Baseline (WS1-02) ableiten
2. HR-Zielorganisation designen (K7, M2–M6) — Abgleich mit Organigramm v2 und Führungsspannen-Prinzipien P1–P7
3. ShAir-Rolle/-Schnittstelle auf Struktur-Ebene definieren (Payrolling-Einheit; nur Rolle/Schnittstelle im Board-Dokument)
4. Beschlussfassung und Dokumentation bis 28.02.2027; BR-Kopplung via WS5 (Charisius)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

HR-Zielorganisation beschlossen; ShAir-Rolle/-Schnittstelle als Struktur dokumentiert (keine MBO-Spezifika) — bis 28.02.2027

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Vertraulichkeits-Grenze: ShAir-MBO-/Vertragsspezifika und individuelle Personalentscheide dürfen nicht ins Board-Dokument — Verstoss wäre Governance-Bruch (HR-Sensitive-Kanal)
- Kopplung WS5/Mitbestimmung: BR-Konsultationspflichten (DE/AT) können die Umsetzung der Zielorganisation takten
- Parallellast Charisius (WS1-10/-11/-14, RACI, WS5-Strom) — Priorisierungskonflikt möglich (zu klären im GL-Weekly)

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS1-11; RUBICON-Doc §4 WS1 D6/K7 + Vertraulichkeits-Passus; WS-Paket WS1 Phase 2 (messbar-Spalte)