

GL bereinigt = 6 publiziert; Ebenen-Trennung GL / Vice Chairman / Chairman («5 vs. 7» aufgelöst)

Owner	AFR	Start	—
Beteiligte	Owner: AFR (Vice Chairman, Struktur- & Disziplin-Owner WS2); Mitwirkende: CGO/CEO Gökcöl (Umsetzungsmotor), CEO-Office (Support), DRS (Steuerung/Kontrolle via Chairman Cockpit + VR)	Fällig bis	2026-09-18
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die heutige Gremien-Zähl-Vermischung («5 vs. 7») entstand, weil GL, Vice Chairman und Chairman durcheinander gezählt wurden — ohne bereinigte Führungsstruktur gibt es keine klare Accountability-Ebene, an der das MOS ansetzen kann. WS2-01 ist das gemeinsame M1-Deliverable mit WS1 (WS2-D1 $\triangle$ WS1-D1) und die formale Gremien-Bereinigung per 18.09.2026.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- GL = 6 formal beschlossenen und publiziert: CEO Gökcöl · CFO Rohde · CFO-Stv Pajor · COO Matthei · CCO Haeffner · CHRO Charisius
- Ebenen-Trennung publiziert: GL (6) / Vice Chairman Fritthum (Board-/Governance-Ebene, nicht Linie) / Chairman DRS (separat) — «5 vs. 7» aufgelöst
- Berichtsweg Charisius → CEO eindeutig ausgewiesen

VORGEHEN

- Beschlussvorlage GL-Bereinigung auf 6 (inkl. Pajor als CFO-Stv) vorbereiten (AFR mit Gökcöl, Support CEO-Office)
- Ebenen-Trennung GL / Vice Chairman / Chairman sauber rahmen (Fritthum = Chairman-Stellvertreter, kein Linien-/GL-Mandat)
- Formalen Beschluss herbeiführen und VR-traktandieren
- Gruppenweite Publikation der bereinigten Aufstellung bis 18.09.2026

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

VR-Beschluss dokumentiert; GL=6 formal publiziert; Fritthum als Vice Chairman (nicht Linie) und DRS als Chairman separat ausgewiesen — bis 18.09.2026.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- «Zwei-Kopf-Führungs-Eindruck», wenn die Rolle des AFR + CGO nach aussen nicht einheitlich gerahmt wird — der CEO muss die Ergebnisse öffentlich verantworten
- Abhängigkeit von der VR-Traktandierung: ohne formalen Beschluss bleibt die Zähl-Vermischung bestehen und blockiert nachgelagerte WS1-/WS2-Deliverables (Organigramm v2, JD-Kaskade)

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS2-01 (due 18.09.2026, fix); RUBICON-Doc §4 WS2-D1/K1; WS-Paket WS2 Phase 0