

Baseline WS2 erhoben: Execution-Rate, Durchlaufzeit, Ist-Meetingzeit, Reporting-Pünktlichkeit

Owner	Andreas Fritthum	Start	2026-08-21
Beteiligte	Owner: AFR (Vice Chairman); Mitwirkende: CEO-Office (Erhebung/Betrieb), Rohde (Reporting-Daten), GL (Diagnose-Review G2), DRS (Kontrolle)	Fällig bis	2026-10-15
Abhängig von	—	Merkmale	Gate G2 · kritischer Pfad ◆

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Datenehrlichkeit ist Spielregel: Kein WS2-Zielwert wird vor validierter Baseline fixiert (Gate G2, 15.10.2026). Die Execution-Rate liegt heute bei «höchstens ~50%, real vermutlich tiefer» — sie wird gemessen statt als harte Grösse verkauft; Durchlaufzeit, Meetingzeit und Reporting-Pünktlichkeit sind Datenlücken. WS2-03 liegt auf dem kritischen Pfad (G1 → G2 → G6 → ...).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Execution-Rate-Baseline erhoben und eingefroren (Commitments termingerecht, VR/GL-Action-Items)
- Entscheidungs-Durchlaufzeit-Baseline erfasst (Gruppe-B-Aufträge, nominal 30 Tage, Ist bisher nicht gemessen)
- Ist-Meetingzeit je Führungsrolle gemessen als Grundlage für den Meeting-Deckel
- Reporting-Pünktlichkeits-Baseline dokumentiert (IST: JAN geliefert 11.03., FEB 24.03.)
- Ablage aller Daten-Lieferungen: Drive «RUBICON — Datenlieferungen» (WS-Unterrordner; Baseline-Datenpakete → _Baseline-Datenpakete G2)

VORGEHEN

1. Messmethodik je Zielgrösse festlegen (Quelle: Chairman-Aufträge-Tracker-Historie, GL-/VR-Protokolle, Report-Eingangsdaten)
2. Erhebung durch CEO-Office durchführen, AFR verantwortet Struktur und Abnahmereife
3. Baseline-Datenpaket WS2 bis 15.10.2026 zusammenstellen
4. Im Diagnose-Review GL (Gate G2) bestätigen lassen; erst danach Zielwerte fixieren
5. Meetingzeit-Deckel je Rolle auf Basis der Ist-Messung fixieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Execution-Baseline eingefroren; Durchlaufzeit-Baseline erfasst; Meetingzeit-Deckel je Rolle auf Basis der Ist-Messung fixiert; im Diagnose-Review GL (Gate G2) bestätigt — bis 15.10.2026.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Kritischer Pfad: Verzug an G2 verschiebt die gesamte Gate-Kette (G2 15.10. → G6 Closing 31.10. → Zielnachweis Apr 27)
- Unvollständige Historie im heutigen Tracking kann die Baseline verzerren — Lücken explizit als Datenlücke ausweisen, nie schätzen
- Zielwerte (≥80%/≥90%, ≤30 Tage) sind Vorschläge zur Validierung — vor G2 nicht als fix kommunizieren

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS2-03 (due 15.10.2026, Gate G2, critical); RUBICON-Doc §4 WS2-Metriken; WS-Paket WS2 Phase 0