

Execution-Rate $\geq 80\%$ + Kadenz-Compliance $\geq 95\%$ erreicht

Owner	AFR	Start	—
Beteiligte	Owner: AFR (Vice Chairman); Mitwirkende: CGO (verantwortet Execution-Rate öffentlich), CEO-Office (Messung/Betrieb), alle WS-Owner (liefern Commitments), DRS (Kontrolle, Eskalations-Endpunkt)	Fällig bis	2027-02-28 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Erster harter Wirkungsnachweis des MOS: Die Execution-Rate muss von der Baseline (~50%, real vermutlich tiefer) auf $\geq 80\%$ steigen, die Kadenz-Compliance (Agenda + Protokoll + Commitment-Log) auf $\geq 95\%$ — beides aus dem Gruppen-Tracker belegt, nicht behauptet. Dies ist die M6-Zwischenmarke auf dem Weg zum $\geq 90\%$ -Ziel (M8).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Execution-Rate $\geq 80\%$ aus dem Gruppen-Tracker belegt (Commitments termingerecht)
- Kadenz-Compliance $\geq 95\%$ nachgewiesen (Agenda + Protokoll + Commitment-Log je Führungsformat)
- Erste Quartals-Commitment-Runde reviewt

VORGEHEN

1. Monatliche Auswertung Execution-Rate und Kadenz-Compliance aus dem Tracker etablieren (CEO-Office)
2. Abweichungen über die Konsequenz-Mechanik adressieren (ROT-Eskalation, CEO-Gespräch bei 2. Verpassung)
3. Quartals-Commitment-Review durchführen
4. Ergebnisse im Chairman Cockpit (1-Seiter Pre-Read) und GL-Weekly ausweisen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Execution-Rate $\geq 80\%$ aus Tracker belegt; Kadenz-Compliance (Agenda + Protokoll + Commitment-Log) $\geq 95\%$ — bis 28.02.2027.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Zielwert basiert auf der G2-validierten Baseline (WS2-03) — bei angepassten Baseline-Werten Zielpfad im GL nachjustieren, nicht stillschweigend
- Gaming-Gefahr (Commitments weich formuliert, um Quote zu halten) — Nachweispflicht «erledigt mit Nachweis» konsequent durchsetzen
- Kadenz-Compliance-Baseline ist Datenlücke — Messbarkeit hängt an sauberer Protokoll-Disziplin ab M2

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS2-11 (due 28.02.2027, date_assumed); RUBICON-Doc §4 WS2-Metriken; WS-Paket WS2 Phase 2 + KPIs