

Umsetzungs-Kickoff Gates AAS Technics + BER + MUC: §17/§18-Schwellenprüfung, §613a-Check, MUC geklärt

Owner	AFR	Start	—
Beteiligte	Owner: AFR (Vice Chairman, in charge AAS-Technics-Turnaround); Mitwirkende: CGO (BER/MUC), Rohde (Zahlengrundlage/BER-Owner), Charisius (Arbeitsrecht §17/§18/§613a, BR-Fahrplan)	Fällig bis	2026-09-30
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die drei strukturellen Verlustquellen (AAS Technics -4'211, BER -3'291, MUC -2'800 TEUR FY25A, kumuliert ≈ -10'302) sind der grösste Run-Rate-Hebel des Programms; die Gates 28.08.2026 verlangen einen sofortigen Umsetzungs-Kickoff. Ohne frühzeitige arbeitsrechtliche Schwellenprüfung (§17/§18 KSchG, §613a BGB) ist keine Restrukturierung bis März 2027 (WS3-12, G4) einleitbar.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Dokumentierter Umsetzungs-Kickoff für die Gates AAS Technics + BER + MUC
- BR-Fahrplan inkl. §17/§18-KSchG-Schwellenprüfung je DE-Betrieb (BER, KEL) + §613a-Check
- Binärer Entscheid zur MUC-Personalwirksamkeit (ja/nein) — falls ja: §111/§17-Fahrplan analog BER; falls nein: Quelle der -50%-Run-Rate-Annahme nachliefern

VORGEHEN

1. Kickoff-Termine je Verlustquelle ansetzen: AFR in charge AAS Technics (KEL: 37 MA, Abbau ~10–12 FTE = §17-anzeigepflichtig), CGO für BER/MUC
2. §17/§18-Schwellenprüfung je DE-Betrieb durch Charisius (Arbeitsrecht) durchführen lassen; BER-FTE als Datenlücke in Phase 0 schliessen
3. §613a-Check je geplanter Verlagerung dokumentieren
4. MUC-Personalwirksamkeit im Kickoff 30.09. klären und binär entscheiden
5. Ergebnisse als Input für die Beschlussvorlagen (WS3-08) sichern

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Kickoff dokumentiert; Schwellenprüfung je Betrieb vorliegend; MUC-Personalwirksamkeit binär entschieden (ja/nein) — bis 30.09.2026.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Rechts-/Mitbestimmungs-Vorbehalt (Gate G4): jede DE-Umsetzung erst nach sauberer §17/§18- und §613a-Prüfung; Fehler gefährden Wirksamkeit und Termine
- MUC-Personalwirksamkeit ist eine Datenlücke — bleibt sie ungeklärt, fehlt die Grundlage der -50%-Run-Rate-Annahme
- Sozialplan KEL = Datenlücke; BER-Restrukturierungskosten CHF 1.2m sind cash-wirksam und erst nach Closing (G6) auslösbar

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS3-02; RUBICON-Doc §4 WS3 Verlustquellen (Agenda-WS9); WS-Paket WS3 Phase 0, Deliverable 2