

Finanzierungs-Closing (G6): cash-wirksame Schritte ab jetzt zulässig; BER-Disclosure in Closing-Doku

Owner	Rohde	Start	—
Beteiligte	Owner: Rohde (CFO, Cash-Gate); Mitwirkende: Projekt #98/Finanzierungs-Team (externe Parallel-Achse), AFR+CGO (Eskalation), DRS (Eskalations-Endpunkt); Abhängigkeit: WS3-03 (Baseline G2)	Fällig bis	2026-10-31
Abhängig von	WS3-03	Merkmale	Gate G6 · kritischer Pfad ♦

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Das Finanzierungs-Closing (EUR 15 Mio fix, 31.10.2026) läuft als externe Parallel-Achse in Projekt #98 — WS3 respektiert dessen Sequenzierung als Gate G6: cash-wirksame Restrukturierungen (BER, AAS Technics, ZRH) sind erst danach zulässig. Dieser kritische Gate-Meilenstein sichert die Cash-Disziplin vor dem Closing und die saubere BER-Offenlegung in der Closing-Dokumentation.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Gate G6 formal passiert: cash-wirksame Restrukturierungs-Schritte ab 31.10.2026 freigegeben
- BER-Disclosure (LH-Verlust ~EUR 7.2 Mio per 31.10.2026, geplante Restrukturierung) in der Closing-Dokumentation enthalten
- Nachweis: kein cash-wirksamer Restrukturierungs-Schritt vor dem Closing ausgelöst

VORGEHEN

1. Cash-Gate operativ durchsetzen: alle WS3-Auszahlungen gegen den 13-Wochen-Liquiditätsplan sequenzieren (Kopplung WS2-Reporting)
2. BER-Sachverhalt mit dem Finanzierungs-Team (Projekt #98) für die Closing-Doku offenlegen
3. Nach Closing-Bestätigung die cash-wirksame Umsetzungsplanung (WS3-08/WS3-12) freigegeben
4. Bei Closing-Verzug: Eskalation an AFR + CGO, Endpunkt DRS via Chairman Cockpit

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Kein cash-wirksamer Restrukturierungs-Schritt vor 31.10.2026; BER in der Closing-Dokumentation offengelegt; Closing-Datum 31.10.2026 (Gate G6) gehalten.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Closing-Verzug verschiebt alle cash-wirksamen Restrukturierungen und damit den kritischen Pfad (G6 → Verfahren eingeleitet → Zielnachweis Apr 27) — Finanzierung ist zwingend fürs Winter-Überleben
- Restrukturierungs-Cash-outs vor Closing gefährden die Liquidität — striktes Cash-Gate gegen den 13-Wochen-Plan
- Unvollständige BER-Disclosure in der Closing-Doku wäre ein Rechts-/Reputationsrisiko im Finanzierungsprozess

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS3-05 (gate G6, critical, depends_on WS3-03); RUBICON-Doc §4 WS3 «Finanzierung = externe Parallel-Achse (Projekt #98)»; WS-Paket WS3 Phase 1, Deliverable 3