

Externe-Kosten-Programm: Spend-Baseline (6 Kanzleien/3 WP) + Einkaufsbündelung 14 Stationen gestartet

Owner	Wüst	Start	—
Beteiligte	Owner: Wüst (externe Kosten/Einkauf/Beratermandats-Governance); Mitwirkende: Rohde (CFO, Testierung der Effekte), Pajor (Datenbasis), Charisius (Kanzleien-Konsolidierung Rechtsbereich)	Fällig bis	2026-10-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Externe Kosten (Kanzleien, WP, Agenturen, Einkauf) sind ein eigener Governance-Block mit Zielwert Run-Rate –20% bis M8 (Vorschlag zur Validierung); die Spend-Beträge sind heute eine Datenlücke. Die Einkaufsbündelung über 14 Stationen (Ziel 5% Discount) ist der zweite Hebel des Programms.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Spend-Baseline extern: Anbieter-Inventar vollständig (min. 6 Kanzleien gemäss Dienstleister-Referenz, 3 WP, Agenturen-Inventar; Agenturen-Zählung = Annahme) mit bezifferten Beträgen
- Einkaufsbündelung über 14 Stationen gestartet (Bündelungs-Verhandlungen initiiert, Ziel 5% Discount)

VORGEHEN

- Anbieter-Inventar erheben (Kanzleien/WP/Agenturen) und 12-Monats-Spend beziffern (Input aus Baseline-Datenpaket WS3-03)
- Rechts-/Beratungskosten als eigenen Governance-/Vergabe-Block aufsetzen (nicht als HR-Thema): Mandate und Lieferanten konsolidieren
- Bündelungs-Kandidaten über die 14 Stationen identifizieren und Verhandlungen starten
- 20%-Zielwert im Diagnose-Review (G2) validieren lassen und Reduktionspfad bis M8 festlegen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Anbieter-Inventar vollständig, Spend-Baseline beziffert, Bündelungs-Verhandlungen initiiert (Ziel 5% Discount) — bis 31.10.2026 (Termin Annahme).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Spend-Beträge sind Datenlücke — ohne belastbare Baseline (M2) ist der –20%-Zielwert nicht messbar; Zielwert selbst ist noch Vorschlag zur Validierung
- Mandats-Konsolidierung kann laufende Verfahren berühren (z.B. §35-GewO FRA, BVD Wien) — Wechsel nur mit Rechts-Check (Charisius)

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS3-06 (Owner Wüst, date_assumed true); RUBICON-Doc §4 WS3-D4; WS-Paket WS3 Phase 1, Deliverable 2 + Erfolgskriterium 3