

Finaler Zentralkosten-Deckel (nach Baseline) + Zero-based-Zielorganisation GL-beschlossen

Owner	Rohde	Start	—
Beteiligte	Owner: Rohde (CFO); Mitwirkende: AFR (Finanz-Challenge, Verzahnung WS1-K13), Charisius (Zielorganisation Zentralfunktionen/Arbeitsrecht), Petric (AI-Substitutions-Prüfung WS6), Wüst (Richtlinien)	Fällig bis	2026-12-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Nach validierter Baseline (G2) und finalem Overhead-Baseline-Report ersetzt der finale Zentralkosten-Deckel den Interimsdeckel aus WS3-01; parallel wird die Zielorganisation der Zentralfunktionen zero-based beschlossen. Der Deckel operationalisiert das -30%-Ziel ($\leq \sim 2'800$ TEUR, Overhead-Ratio $\sim 1.0\%$) und ist mit WS1-K13 und den AI-Initiativen verzahnt.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Finaler Zentralkosten-Deckel (nach validierter Baseline) in Kraft — ersetzt den Interimsdeckel
- Zero-based-Zielorganisation Zentralfunktionen GL-beschlossen (inkl. Span-Normen; Vakanzen nur nach Blueprint, AI-Substitution geprüft)
- §17-/§613a-Vorprüfung je betroffenem DE-Betrieb dokumentiert

VORGEHEN

1. Deckel aus dem finalen Overhead-Baseline-Report (WS3-04) ableiten und auf -30%-Pfad kalibrieren
2. Zero-based-Blueprint der Zentralfunktionen mit AI-Verzahnung erstellen (HR-Bot -3-5 FTE, Finance-Automation $\sim 1'500k$) — gemeinsame Einsparungs-Brücke mit WS6, keine Doppelzählung
3. §17-/§613a-Vorprüfung je DE-Betrieb durch Charisius vor jedem Struktur-Schritt
4. GL-Beschluss herbeiführen und im Gruppen-Commitment-Tracker verankern

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Finaler Deckel in Kraft; Zero-based-Blueprint mit GL-Beschluss dokumentiert; §17/§613a-Vorprüfung je DE-Betrieb vorliegend — bis 31.12.2026 (Termin Annahme).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Doppelzählung AI- vs. WS3-Einsparung — nur CFO-testierte Effekte in der gemeinsamen Einsparungs-Brücke zählen
- Rechts-/Mitbestimmungs-Vorbehalt: Verlagerungen/Abbau in Zentralfunktionen nur via G4 (§17/§18 KSchG, §613a BGB); individuelle Personalentscheide nicht im Board-Dokument
- Verspätete Baseline (WS3-03/WS3-04) verschiebt den finalen Deckel — Interimsdeckel bliebe länger auf Proxy-Basis

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS3-07 (date_assumed true); RUBICON-Doc §4 WS3-D2 + Kernmassnahmen Zero-based; WS-Paket WS3 Phase 1, Deliverable 4