

Verlustbringer-Beschlussvorlagen AAS Technics + BER beschlussreif «drehen vs. eliminieren»; MUC-Fahrplan

Owner	Rohde	Start	—
Beteiligte	Owner: Rohde (CFO, Owner BER + Vorlagen); Mitwirkende: AFR (in charge AAS-Technics-Turnaround, Analyse-Lead BER/Finance), CGO (BER/MUC-Umsetzung), Charisius (Arbeitsrecht/BR-Fahrplan), VR (Beschluss via Sherpany)	Fällig bis	2026-12-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die Verlustquellen AAS Technics (FY25 -4'211 TEUR, Umsatz -54% YoY, Kundenkonzentration 87%) und BER (-3'291 TEUR, LH-Verlust ~EUR 7.2 Mio per 31.10.2026) brauchen beschlussreife Vorlagen «drehen vs. eliminieren» mit hartem Datum — kein Dauer-Monitoring. Die Gates vom 28.08.2026 werden damit in VR-/GL-Beschlüsse überführt; für MUC (-2'800 TEUR) wird der Fahrplan aus dem Kickoff-Ergebnis (WS3-02) abgeleitet.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Beschlussreife Vorlage AAS Technics «drehen vs. eliminieren» mit Zahlengrundlage und hartem Datum (Turnaround-Lead AFR)
- Beschlussreife Vorlage BER «drehen oder raus» mit Zahlengrundlage (Restrukturisierungskosten CHF 1.2m; §17-Anzeige praktisch sicher, Schwellenprüfung aus Phase 0)
- MUC-Fahrplan abgeleitet (je nach Kickoff-Entscheid Personalwirksamkeit: §111/§17-Fahrplan analog BER oder alternative Run-Rate-Quelle)

VORGEHEN

1. Zahlengrundlagen je Verlustquelle aus Baseline-Datenpaket (WS3-03) und Station-P&L konsolidieren
2. Szenarien «drehen vs. eliminieren» je Einheit mit Run-Rate-Effekt, Kosten und Rechtsweg (§111/§17/§613a) durchrechnen — AFR als Analyse-Lead BER/Finance, in charge AAS Technics
3. Vorlagen VR-/GL-beschlussreif aufbereiten (Sherpany, Pre-Read T-14)
4. Cash-Wirkungen strikt nach G6 sequenzieren (Closing 31.10. passiert)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Je Verlustquelle liegt eine beschlussreife Vorlage mit Zahlengrundlage und hartem Datum im VR/GL vor; MUC-Fahrplan dokumentiert — bis 31.12.2026 (Termin Annahme).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Rechts-/Mitbestimmungs-Vorbehalt: §17-Anzeige BER praktisch sicher, KEL §17-anzeigepflichtig; Sozialplan KEL und BER-FTE sind Datenlücken — Verfahren ohne saubere Grundlage nicht einleitbar
- Wirksamkeit BER realistisch erst Q2/27 (§18-Sperrfrist, Kündigungsfristen; Einigungsstelle → 30.06.27 (Hard Edge)) — Beschluss darf sich daran nicht aufhalten
- Verzug hier gefährdet WS3-12 (G4, kritischer Pfad, 31.03.2027)

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS3-08 (date_assumed true); RUBICON-Doc §4 WS3-D7 + Verlustquellen-Block (Agenda-WS9); WS-Paket WS3 Phase 1, Deliverable 5