

Station-P&L + Cost-per-Turn alle Stationen monatlich live; Reporting 3. Monat pünktlich

Owner	Rohde	Start	—
Beteiligte	Owner: Rohde (CFO); Mitwirkende: Pajor (CFO-Stv, Datenbasis Station-P&L), Matthei (COO, Ops-Daten), Lesch (Finance/WINGMAN), WS-OE (Ops-KPI-Baseline)	Fällig bis	2027-02-28 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Kostenführerschaft braucht Transparenz auf Stationsebene: Station-P&L und Cost-per-Turn (CpT) je Station monatlich live sind die Steuerungsgrundlage für das -5%-CpT-Ziel (Hebel-Näherung $\approx +10'201$ TEUR EBITDA, Annahme aus dem Produktivitäts-Szenario). Die CpT-Baseline ist heute eine Datenlücke (Ops-KPIs Skelett, EPG-GHS beantragt und nicht erteilt).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Station-P&L + Cost-per-Turn für alle ~15 Stationen monatlich live, mit Financials (WINGMAN) verzahnt
- Reporting-Automatisierung: Monthly Report im 3. Monat in Folge pünktlich ($\leq 20.$ des Folgemonats)

VORGEHEN

1. CpT-Baseline aus Ops-KPI-Daten aufbauen (Abhängigkeit Datenzugang EPG-GHS/G1; Interim AHM-730-Rohdaten); Stationstypologie definieren (Annahme, M3)
2. Station-P&L-Datenmodell mit Pajor auf WINGMAN-Basis konsolidieren und mit den Financials verzahnen
3. Monatliche Produktion in den Monthly-Business-Review-Rhythmus (WS2) einbetten
4. Pünktlichkeit über drei aufeinanderfolgende Monate nachweisen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

CpT je Station monatlich live für alle Stationen; Report $\leq 20.$ drei Monate in Folge pünktlich — bis 28.02.2027 (Termin Annahme).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- EPG-GHS-Datenzugang weiterhin nicht erteilt — CpT-Baseline bleibt Skelett; Gegenmassnahme: G1-Eskalation, Interim AHM-730-Rohdaten
- Zielkonflikt Kosten vs. Qualität: SLA-Schutzschirm (SGHA Annex B §9, G7) ist nicht verhandelbare Untergrenze über jeder CpT-Massnahme
- -5%-Hebelwert ist eine Annahme — Kalibrierung erst nach CpT-Baseline M2-M3

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS3-10 (date_assumed true); RUBICON-Doc §4 WS3-D5 + Metriktabelle CpT; WS-Paket WS3 Phase 2, Deliverable 2