

AAS Technics + BER: Restrukturierung eingeleitet (§111/§17-Anzeige, Kündigungsausspruch gestartet)

Owner	AFR	Start	—
Beteiligte	Owner: AFR (Vice Chairman, in charge AAS-Technics-Turnaround, Verhandlungs-/Sanierungs-Lead); Mitwirkende: Rohde (CFO, Owner BER/Zahlen), Charisius (Arbeitsrecht §111/§17/§613a, BR-Verhandlungen), CGO (Umsetzung BER)	Fällig bis	2027-03-31 *
Abhängig von	WS1-08	Merkmale	Gate G4 · kritischer Pfad ♦

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Kritischer Pfad und Gate G4: Die Restrukturierungen AAS Technics und BER müssen bis Ende März 2027 formal eingeleitet sein (Beschlüsse gefällt, §111-Verfahren/§17-Anzeige gestartet, Kündigungsausspruch begonnen), damit die arbeitsrechtlich gebundene Wirksamkeit im Nachlauf Q2/27 (WS3-14) erreichbar bleibt. Voraussetzung ist der VR-genehmigte TOM-Blueprint (WS1-08, Q4-VR).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Restrukturierung AAS Technics eingeleitet: Beschluss gefällt, §111/§17-Verfahren (KEL) gestartet, Kündigungsausspruch begonnen
- Restrukturierung BER eingeleitet: §111-Interessenausgleich/§17-Anzeige gestartet, Kündigungsausspruch begonnen
- Nachweisdokumentation der eingeleiteten Verfahren für GL/VR und Chairman Cockpit

VORGEHEN

1. VR-/GL-Beschlüsse auf Basis der Beschlussvorlagen (WS3-08) und des genehmigten TOM (WS1-08) fassen
2. BR-Fahrpläne aus WS3-02 exekutieren: Interessenausgleich/Sozialplan-Verhandlungen (§111), §17-Anzeigen bei der Agentur für Arbeit
3. Kündigungsausspruch nach Ablauf der Verfahrensvoraussetzungen starten; Cash-outs gegen 13-Wochen-Plan sequenzieren (nach G6)
4. Verfahrensstand wöchentlich im GL-Weekly und monatlich im Chairman Cockpit rapportieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Verfahren nachweislich eingeleitet: Beschlüsse gefällt, §111/§17 gestartet, Kündigungsausspruch begonnen — bis 31.03.2027 (Gate G4, Termin Annahme).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Rechts-/Mitbestimmungs-Vorbehalt (G4): §111-Interessenausgleich und §17/§18 KSchG zwingend vor Kündigungen; Einigungsstelle bei BER kann Wirksamkeit nach 30.06.27 (Hard Edge) schieben
- Abhängigkeit WS1-08: ohne VR-genehmigten TOM-Blueprint (Q4-VR Dez 26) fehlt die Genehmigungsgrundlage — Verzug schlägt direkt auf den kritischen Pfad durch
- Cash-Wirkung (BER-Restrukturierungskosten CHF 1.2m; Sozialpläne) nur nach Closing G6 und gegen 13-Wochen-Liquiditätsplan

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS3-12 (gate G4, critical, depends_on WS1-08); RUBICON-Doc §4 WS3 Verlustquellen; WS-Paket WS3 Phase 2, Deliverable 4