

Nachlauf: BER + AAS Technics wirksam; Verlustquellen-Run-Rate -50%; EBITDA-Run-Rate $\geq 12'372$ (Gate 2 AI)

Owner	Rohde	Start	—
Beteiligte	Owner: Rohde (CFO, Nachweis/Testierung); Mitwirkende: AFR (AAS-Technics-Vollzug), CGO (BER/MUC-Umsetzung), Charisius (arbeitsrechtlicher Vollzug), Petric/WS6 (AI-Ramp Gate 2), DRS (Kontrolle)	Fällig bis	2027-06-30 *
Abhängig von	WS3-12	Merkmale	kritischer Pfad ♦ · gesetzlicher Nachlauf Q2/27 ⌚

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Gesetzlicher Nachlauf Q2/27 (ausserhalb der 8-Monats-Kernumsetzung, zählt nicht gegen das Kern-Projektende 30.04.2027): Die bis April 2027 eingeleiteten Restrukturierungen BER und AAS Technics werden arbeitsrechtlich wirksam (§18-Sperrfrist, Kündigungsfristen), die Verlustquellen-Run-Rate wird um -50% (Effekt $\geq +5'000$ TEUR p.a.) halbiert und die EBITDA-Run-Rate $\geq$ CHF 12'372k nachgewiesen — zugleich Gate 2 der AI-Ramp.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- BER-Restrukturierung wirksam (Run-Rate-Effekt realisiert; bei Einigungsstelle Verschiebung nach 30.06.27 (Hard Edge) dokumentiert)
- AAS-Technics-Gate wirksam (KEL §17/§18 im Fahrplan): Run-Rate gegen 0 oder vollzogener Exit
- Verlustquellen-Run-Rate -50% ($\geq +5'000$ TEUR p.a.) und EBITDA-Run-Rate $\geq$ CHF 12'372k CFO-testiert nachgewiesen (Gate 2 AI)

VORGEHEN

1. Wirksamkeitstermine je Verfahren nachhalten (§18-Sperrfristen, Kündigungsfristen; Einigungsstellen-Risiko BER überwachen)
2. Run-Rate-Effekte je Verlustquelle im konsolidierten Reporting (Art. 963 OR / WINGMAN) messen und CFO-testieren
3. EBITDA-Run-Rate $\geq 12'372$ k gegen die Metriktabelle nachweisen und als Gate 2 der AI-Ramp an WS6 melden
4. Abschlussbericht an GL/VR und Chairman Cockpit liefern

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

BER-Run-Rate-Effekt realisiert (bzw. 30.06.27 (Hard Edge) bei Einigungsstelle dokumentiert); AAS Technics Run-Rate gegen 0 oder vollzogener Exit belegt; Verlustquellen -50% ($\geq +5'000$ TEUR p.a.) + EBITDA-Run-Rate $\geq$ CHF 12'372k CFO-testiert — bis 30.06.2027 (Nachlauf, Termin Annahme).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Rechtsvorbehalt: Einigungsstelle bei BER kann die Wirksamkeit nach 30.06.27 (Hard Edge) verschieben — Run-Rate-Effekt verzögert sich entsprechend
- Nachlauf ist gesetzlich gebunden und nur begrenzt beschleunigbar; Basis ist die fristgerechte Einleitung (WS3-12) — jede dortige Verzögerung wirkt 1:1 nach
- EBITDA-Run-Rate-Ziel 12'372k hängt auch an Beiträgen anderer Ströme (WS4/WS-OE/WS6) — Zurechnung sauber über die CFO-testierte Brücke

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS3-14 (nachlauf true, critical, depends_on WS3-12); WS-Paket WS3 Nachlauf Q2/27, Deliverables 1–3; RUBICON-Doc §3 Metriktabelle Verlustquellen

