

D2: Eurowings-Dossier DUS Ramp (EUR 26.26 Mio, Frist 31.01.27) + ExBoD/GL-Mandat, Lead AFR

Owner	AFR	Start	—
Beteiligte	Owner: AFR (Vice Chairman, Verhandlungs-Lead Eurowings/LH — laut projekt.yaml Milestone-Owner); Mitwirkende: Haeffner (CCO, ownt das Dossier operativ); Matthei (Ops-KPI-Nachweise aus WS-OE); CGO (kommerzielle Ops-/Kundenentscheide); DRS (Steuerung/Kontrolle)	Fällig bis	2026-10-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Eurowings DUS Ramp (EUR 26.26 Mio, Frist 31.01.2027) ist der grösste Einzel-Cliff und Priorität #1 im 2027-Cliff (EUR 109.3 Mio); Eurowings kumuliert EUR 40.7 Mio = 14% des Forecasts (Klumpenrisiko). D2 schafft die Verhandlungsgrundlage: vollständiges Dossier plus ExBoD/GL-Mandat, bevor die harte Verhandlung unter Lead AFR startet.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Eurowings-Dossier DUS Ramp erstellt (Vertragslage, EUR 26.26 Mio Volumen, Frist 31.01.27, Verhandlungsposition)
- Ops-KPI-Nachweis DUS als Verhandlungsargument im Dossier integriert (Zulieferung aus WS-OE)
- ExBoD/GL-Mandat für die Verhandlung vorbereitet und eingebracht (Mandat Okt/Nov 26 laut Roadmap)

VORGEHEN

1. Vertrags- und Renewal-Daten DUS Ramp aus dem CRM Cockpit konsolidieren
2. Ops-KPI-Munition für DUS bei Matthei/WS-OE anfordern (Renewal-Argument, Ownership bleibt bei WS-OE)
3. Verhandlungsstrategie mit AFR als Verhandlungs-Lead abstimmen (Kern seines Profils)
4. Mandatsvorlage für ExBoD/GL erstellen und zur Beschlussfassung einbringen
5. Berichtspflicht an AFR + CGO etablieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Bis 31.10.2026 (Annahme): Dossier fertiggestellt und ExBoD/GL-Mandat beantragt bzw. terminiert (ja/nein); Mandat spätestens Okt/Nov 26 beschlossen (ja/nein, s. WS4-08).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Eurowings-Klumpenrisiko (R3): DUS Ramp EUR 26.26 Mio, kumuliert 14% des Forecasts — Nichtverlängerung wäre der grösste kommerzielle Einzelschaden
- Ops-KPI-Nachweis hängt an WS-OE-Datenbasis (EPG-GHS-Zugang beantragt 03.07., noch nicht erteilt — Gate G1 in WS-OE)
- Terminvorbehalt: due 31.10.26 ist als Annahme markiert (date_assumed: true) — Feintermin im Kickoff zu bestätigen

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS4-04 (Owner AFR, due 31.10.26 assumed); RUBICON-Doc §4 WS4-D2 + Renewal-Tabelle (Prio #1) + Risikoregister R3; WS-Paket WS4 Spielregel 5 (Entscheidungsrecht Eurowings).