

D3: Beziehungspflege-Matrix Top-Accounts × Owner (3-Tier) final; «Dieters Liste» operativ

Owner	Haeffner	Start	—
Beteiligte	Owner: Haeffner (CCO, projekt.yaml; im RUBICON-Doc D3 als DRS/Haeffner geführt); Mitwirkende: DRS (Chairman, Tier-A-Touchpoints persönlich); Matthei (Support Top-Account-Kontaktfrequenz laut KPI-Baum B11)	Fällig bis	2026-10-31 *
Abhängig von	M06	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

D3 institutionalisiert die Kundennähe auf der zentralen/strategischen Ebene: Die Beziehungspflege-Matrix (Top-Accounts × Owner, 3-Tier) macht Ownership je Account explizit, und «Dieters Liste» (10–15 Top-Accounts, Chairman-Touchpoint ≥1×/Jahr) verankert die Tier-A-Beziehungen persönlich beim Chairman. Baut auf dem Masterplan-Milestone M06 (Top-30-Accounts: Sponsor zugewiesen) auf.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Beziehungspflege-Matrix Top-Accounts × Owner (3-Tier) finalisiert
- «Dieters Liste» operativ: 10–15 Top-Accounts mit Chairman-Touchpoint ≥1×/Jahr definiert und im CRM dokumentierbar
- Kommunikation und Umsetzung zusammen mit den CRM-Milestones (Deliverable-Kopplung laut RUBICON-Doc)

VORGEHEN

1. Bestehende Matrix (project_beziehungspflege_matrix_top_accounts, 3-Tier Ownership) gegen aktuellen Account-Stand im CRM Cockpit validieren
2. Sponsor-Zuweisungen aus M06 (Top-30 nach Wert) übernehmen und mit der 3-Tier-Logik konsolidieren
3. Tier-A-Auswahl für «Dieters Liste» mit DRS abstimmen; Touchpoint-Kadenz festlegen (≥1×/Jahr, ausserhalb der operativen Quartals-KPI)
4. Owner je Account verbindlich benennen; CRM-Dokumentationspflicht für Kontakte aktivieren
5. Finalisierte Matrix an GL kommunizieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Bis 31.10.2026 (Annahme): Matrix mit 3-Tier-Ownership finalisiert und kommuniziert (ja/nein); «Dieters Liste» mit benannten Tier-A-Accounts operativ (ja/nein). Zielbild laut WS-Paket: operative Accounts quartalsweise CRM-dokumentiert, Chairman-Touchpoints Tier A separat ≥1×/Jahr.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Abhängigkeit von M06 (Top-30-Accounts: Sponsor zugewiesen) — Verzug im Masterplan verzögert die Matrix-Finalisierung
- Ist-Kadenz der Top-Account-Kontakte ist eine ausgewiesene Datenlücke (Baseline M1) — ohne Messung keine Steuerung
- Terminvorbehalt: due 31.10.26 ist Annahme (date_assumed: true)

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS4-05 (due 31.10.26 assumed, dep M06); RUBICON-Doc §4 WS4-D3 + «Kundennähe institutionalisieren» + KPI-Baum B11; WS-Paket WS4 KPI Top-Account-Kontakt.