

Mitbestimmungs-Fundament: BR-Landkarte DE/AT/ES beauftragt + ES-Assessment (Zaforesa) gestartet

Owner	Charisius	Start	2026-09-01
Beteiligte	Owner: Charisius (CHRO & Legal, Sitz DUS, rapportiert an CEO); Mitwirkende: Wüst (Richtlinien), Zaforesa (ES-Assessment, extern); Steuerung/Kontrolle: DRS (Chairman)	Fällig bis	2026-09-30
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die BR-Landkarte DE/AT/ES ist heute eine Datenlücke — ohne sie ist keine mitbestimmungskonforme Umsetzung von Commitment-Tracking, Plattform-Rollout oder Restrukturierungsbegleitung möglich. WS5 liefert damit das Mitbestimmungs-Fundament, an dem WS1–WS3, WS-OE und WS2 hängen (Gate-G4-Logik: BR-/KBR-Konsultation vor DE/AT-Umsetzung). Für Spanien gilt zusätzlich: keine ES-Massnahme vor dem Zaforesa-Check.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Auftrag für die BR-Landkarte DE/AT/ES erteilt (Gremien, Zuständigkeiten, KBR-Strukturen je Standort)
- ES-Assessment (Zaforesa) nachweislich gestartet — harter Liefertermin 15.11.2026
- Grundlage für BR-Partner-Roadmap (WS5-07) und Mitbestimmungs-Vorbehalte der übrigen Ströme gelegt

VORGEHEN

1. Scope der BR-Landkarte definieren (alle DE/AT/ES-Betriebe, BR-/KBR-Ebenen, laufende Vereinbarungen)
2. Auftrag an interne HR-/Legal-Linie bzw. externen Partner erteilen (Beratermandats-Freeze >EUR 25k beachten: CEO+CFO-Doppelfreigabe)
3. Zaforesa-Assessment ES beauftragen und Kickoff dokumentieren, Liefertermin 15.11.26 fixieren
4. Zwischenstand im GL-Weekly (Commitment-Review) berichten, Vollzugsnachweis bis 30.09.26

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

BR-Landkarte-Auftrag erteilt UND Zaforesa-Assessment nachweislich gestartet (bis 30.09.2026)

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- BR-Landkarte ist heute komplette Datenlücke — Verzug blockiert nachgelagert WS5-05/-07 und die G4-Freigaben aller DE/AT-Massnahmen
- ES-Assessment verspätet (harter Liefertermin 15.11.26) — bis dahin keine ES-Massnahme zulässig
- Beauftragung externer Unterstützung kollidiert mit Berater-Freeze >EUR 25k (WS3) — Doppelfreigabe CEO+CFO nötig

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS5-01; RUBICON-Doc §4 WS5 D5/Risiken; WS-Paket WS5 Phase 0 (messbar-Spalte)