

D1+D4: AXS-Identitäts-Charter (1 Seite DE/EN) + Change-Story je Land (CH/DE/AT/ES inkl. BR-Fassung)

Owner	Charisius	Start	—
Beteiligte	Owner: Charisius (CHRO, interne Kommunikation); Mitwirkende: DRS (Co-Owner Kommunikationskonzept V1.0), CGO (Vorbild GL-Ebene), june/Meroni (PR CH-Sonderspur); BR als Erst-Adressat je Land	Fällig bis	2026-10-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Aus zwei Herkunftsorganisationen (AAS + AHS) soll eine AXS-Identität werden — der Charter (1 Seite DE/EN, D1) und die Change-Story je Land (CH/DE/AT/ES inkl. BR-Fassung, D4) sind die Verhaltens-Grundlage, ohne die WS1–WS4 und WS-OE nicht halten. Die Change-Story muss die Restrukturierungen (BER, AAS Technics) ehrlich adressieren; sie leitet sich aus dem Kommunikationskonzept V1.0 ab (Owner DRS+Charisius, geplant Aug 26).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- AXS-Identitäts-Charter, 1 Seite DE/EN, publiziert (Charter-Workshop 0.5 Tag, keine Hochglanz-Broschüre)
- Change-Story für alle 4 Länder (CH/DE/AT/ES) inkl. je einer BR-Fassung
- Kommunikations-Leitplanken verankert: Sequenz strikt BR → Belegschaft → Medien; CH-Sonderspur PR june/Meroni

VORGEHEN

1. Statusabfrage Kommunikationskonzept V1.0 vor Projektstart; bei Verzug Fallback 1-Seiten-Minimalbotschaft aktivieren
2. Charter-Workshop (0.5 Tag) mit GL durchführen und 1-Seiter DE/EN finalisieren
3. Change-Story je Land ableiten, Restrukturierungen (BER, AAS Technics) ehrlich adressieren, BR-Fassungen erstellen (§79-Vertraulichkeitsregime)
4. Publikation unter Beachtung des Botschaften-Freeze um das Closing (31.10.) takten

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Charter publiziert; Change-Story für alle 4 Länder inkl. BR-Fassung vorhanden (bis 31.10.2026; Termin = Annahme lt. projekt.yaml)

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Kommunikationskonzept V1.0 (geplant Aug 26) verzögert sich — Fallback: 1-Seiten-Minimalbotschaft (im Plan vorgesehen)
- Botschaften-Freeze um das Closing 31.10. kollidiert mit dem Termin — Publikationsfenster eng takten
- Sequenzbruch BR → Belegschaft → Medien bei den heiklen Restrukturierungs-Botschaften (BER/AAS Technics) gefährdet BR-Partnerschaft und CH-Verfahren (keine Kommunikation zu laufenden Verfahren)

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS5-04; RUBICON-Doc §4 WS5 D1+D4 + Kernmassnahmen/Risiken; WS-Paket WS5 Phase 1