

Delivery-Lead-Vertragsstatus Petric geklärt (bilateral CEO/CHRO) + AI-Budget-Währung CHF/EUR bereinigt

Owner	CGO	Start	2026-09-01
Beteiligte	Owner: CGO (CEO Gökcöl); Mitwirkende: Charisius (CHRO, bilaterale Vertragsklärung), Petric (Budget-Währungsbereinigung, IN-16)	Fällig bis	2026-09-04
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Vor Programmstart 01.09.2026 sind zwei Grundlagen des AI-Stroms ungeklärt: Der Vertragsstatus des Delivery-Leads Petric ist nicht final dokumentiert (stromspezifisches Risiko laut RUBICON-Doc), und die AI-Budget-Währung ist CHF/EUR-inkonsistent (Datenlücke). Ohne beides fehlt WS6 die personelle und finanzielle Startbasis.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Vertragsstatus Delivery-Lead Petric final geklärt und dokumentiert — Konditionen ausschliesslich bilateral CEO/CHRO
- AI-Budget in einer Währung konsistent bereinigt (CHF/EUR-Inkonsistenz beseitigt)

VORGEHEN

1. Bilaterale Klärung des Vertragsstatus zwischen CEO (Gökcöl) und CHRO (Charisius) — keine Behandlung im Board-Dokument
2. AI-Budget-Positionen sichten und auf eine Währung konsolidieren (Input IN-16, Owner Petric, bis 30.09.)
3. Ergebnis im Programm-Kickoff KW36 dokumentieren (Roadmap-Zeile KW36)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Vertragsstatus bilateral CEO/CHRO final dokumentiert UND Budget in einer Währung konsistent (ja/nein) — bis 04.09.2026

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Vertragsstatus nicht rechtzeitig final → Delivery-Start des gesamten WS6 per 01.09.2026 gefährdet
- Vertraulichkeit: Konditionen dürfen ausschliesslich bilateral CEO/CHRO laufen, nicht im Board-Dokument
- Währungs-Inkonsistenz verfälscht die Bottom-up-Validierung der EUR-5'000k-Targets (WS6-02)

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS6-01 + Input IN-16; RUBICON-Doc §4 WS6 (stromspezifische Risiken, Roadmap KW36); WS-Paket WS6 Phase 0