

D6a: AI-Ramp-Gate 1 — Q4/26-Run-Rate ≥ EUR 1'000k CFO-testiert; Stop-or-Go; Knowledge-Mgmt + Procurement-Bot gestartet

Owner	Rohde	Start	—
Beteiligte	Owner: Rohde (CFO — Testat und Gate); Mitwirkende: Petric (Delivery), Wüst (Procurement-Bot), AFR + CGO (Stop-or-Go-Steuerung), DRS (Kontrolle via Chairman Cockpit)	Fällig bis	2026-12-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

WS6 muss aus Top-Down-Targets CFO-testierte Einsparungen machen — nur vom CFO testierte Effekte zählen, ohne Doppelzählung mit WS3. AI-Ramp-Gate 1 ist der erste harte Nachweis (0 → ≥ EUR 1'000k Run-Rate Q4/26) und zugleich Stop-or-Go-Punkt je Initiative; parallel starten Knowledge-Mgmt und Procurement-Bot (Prio B).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- CFO-testierte Q4/26-Einsparungs-Run-Rate ≥ EUR 1'000k
- Dokumentierter Stop-or-Go-Entscheid je Initiative am Gate
- Knowledge-Mgmt (#8) + Procurement-Bot (#4) gestartet; Forecasting mit AAS+AHS-Daten (laut WS-Paket)

VORGEHEN

1. Einsparungs-Tracker mit gemeinsamer Einsparungs-Brücke zu WS3 führen — jeder Effekt genau einmal, nur CFO-Testat zählt
2. Effekte je Initiative bottom-up erheben und durch CFO Rohde testieren lassen
3. Gate-Review Dez 26: Stop-or-Go je Initiative durch AFR + CGO/CFO entscheiden und dokumentieren
4. Welle-B-Start Knowledge-Mgmt + Procurement-Bot auslösen (nur bei erfülltem Data-Foundation-Gate G3)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

CFO-testierte Run-Rate ≥ EUR 1'000k; Stop-or-Go je Initiative dokumentiert (ja/nein) — bis 31.12.2026

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Doppelzählungs-Risiko mit WS3-Einsparungen — gemeinsame Brücke zwingend, sonst ist das Testat wertlos
- Run-Rate < EUR 1'000k → Stop-or-Go greift; einzelne Initiativen werden gestoppt
- Abhängigkeit von Data Foundation (G3, WS6-04): ohne Datenfundament keine skalierbaren Effekte

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS6-07; RUBICON-Doc §4 WS6-D6 + Metrik (0 → ≥1'000k Q4/26); WS-Paket WS6 Phase 1 + KPI P8