

Knowledge-Mgmt Welle 1 live

Owner	Petric	Start	—
Beteiligte	Owner: Petric (Delivery-Lead WS6); Mitwirkende: Rohde (CFO-Testat der Effekte), CEO-Office (Tracker-Reporting)	Fällig bis	2027-01-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Knowledge-Mgmt (Initiative #8, Prio B, 300k) wird am AI-Ramp-Gate 1 gestartet und muss als Welle 1 produktiv gehen — ein Baustein des Entblockungs-Pfads von 2/8 auf 6/8 Initiativen bis M6 (Feb 27).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Knowledge-Mgmt Welle 1 produktiv
- Beitrag zum Entblockungs-Status im Standing-Traktandum Transformation ausgewiesen

VORGEHEN

- Start per Ramp-Gate 1 (Dez 26, WS6-07) nach Stop-or-Go-Freigabe
- Aufbau auf der Data Foundation (kanonische Identifier + SSOT, G3 aus WS6-04)
- Welle 1 ausrollen und produktiv schalten bis Jan 27
- Status im GL-Weekly (7-WS-Ampel) und Chairman Cockpit rapportieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Knowledge-Mgmt Welle 1 produktiv (ja/nein) — bis 31.01.2027

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Abhängigkeit vom Data-Foundation-Gate G3 (WS6-04) — kein Ausrollen ohne Datenfundament
- Effekte zählen nur CFO-testiert in die Einsparungs-Brücke; sonst kein Beitrag zum Ramp-Pfad

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS6-08; RUBICON-Doc §4 WS6 Priorisierung B (#8 Knowledge-Mgmt 300k); WS-Paket WS6 Phase 2