

D4: Reporting-Automatisierung — P&L + Liquidität ≤20., 3 Monate in Folge; Initiativen 6/8 entblockt

Owner	Rohde	Start	—
Beteiligte	Owner: Rohde (CFO); Mitwirkende: Petric (Delivery Reporting-Automatisierung), CEO-Office (Reporting-Kadenz)	Fällig bis	2027-02-28 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Der Monthly Report kommt heute verspätet (JAN erst 11.03., FEB erst 24.03.) und ohne Bilanz/Cashflow — ein Kernbefund der fehlenden Konzern-Wahrheit. D4 automatisiert das Reporting über die Finance-Automation (Initiative #2, Prio A, 1'500k) und weist parallel den Entblockungs-Fortschritt 6/8 der AI@AXS-Initiativen nach.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- P&L + Liquidität pünktlich bis zum 20. des Folgemonats — 3 Monate in Folge
- Entblockungs-Fortschritt ≥6/8 AI@AXS-Initiativen bestätigt (von 2/8 heute)

VORGEHEN

1. Finance-Automation (#2) auf die WINGMAN-basierte Reporting-Pyramide aufsetzen (mit Rohde)
2. Monatliche Pünktlichkeits-Messung Report ≤ 20. etablieren und die Serie über 3 Monate nachweisen
3. Entblockungs-Status der Initiativen im Standing-Traktandum / Chairman Cockpit ausweisen
4. Ergebnisse in die gemeinsame Einsparungs-Brücke mit WS3 einspeisen (nur CFO-testiert)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

3 aufeinanderfolgende Monate Report ≤ 20. pünktlich UND ≥6/8 Initiativen entblockt (ja/nein) — bis 28.02.2027

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Datenqualität: ohne SSOT Finance (G3, WS6-04) keine belastbare Automatisierung
- Serienbedingung «3 Monate in Folge» — ein einziger verspäteter Monat setzt den Zähler zurück
- Entblockung 6/8 hängt an vorgelagerten Gates (G3, Ramp-Gate 1) — Verzug kaskadiert

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS6-10; RUBICON-Doc §4 WS6-D4 + Metrik (Entblockung 6/8 M6) + Diagnose B (Report verspätet); WS-Paket WS6 Phase 2