

D5/Zielnachweis: HR-Bot Welle 1 ≥2 DE-Standorte (BetrVG); Legal-/Procurement-Bot produktiv; Data Foundation 8/8

Owner	Petric	Start	—
Beteiligte	Owner: Petric (Delivery-Lead WS6); Mitwirkende: Charisius (HR-/Legal-Bot, BetrVG-Prozess/G4), Wüst (Procurement-Bot), Rohde (CFO-Testat der Effekte), CGO (operativer Sponsor)	Fällig bis	2027-04-30 *
Abhängig von	—	Merkmale	Gate G4

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Phase-3-Zielnachweis des AI-Stroms: Die Bot-Welle (HR/Legal/Procurement) ist produktiv und die Data Foundation vollständig. Der HR-Bot (Initiative #3, 700k) darf in DE erst nach abgeschlossenem BetrVG-Prozess ausgerollt werden — Gate G4 (Rechts-/Mitbestimmungs-Vorbehalt, Owner Charisius) ist harte Vorbedingung.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- HR-Bot Welle 1 an ≥2 DE-Standorten produktiv — nach abgeschlossenem BetrVG-Prozess (G4)
- Legal-Bot (#5) und Procurement-Bot (#4) produktiv
- Data Foundation 8/8 im Chairman Cockpit ausgewiesen; AI@AXS-Initiativen 8/8 entblockt

VORGEHEN

1. BetrVG-Prozess für den HR-Bot mit Charisius (Gate G4) abschliessen — keine Umsetzung DE/AT vor Konsultation
2. HR-Bot Welle 1 an ≥2 DE-Standorten ausrollen
3. Legal- und Procurement-Bot produktiv schalten (Funktions-Owner Charisius bzw. Wüst)
4. Data-Foundation-Vollausbau 8/8 nachweisen und im Chairman Cockpit ausweisen
5. Einhaltung der No-/High-AI-Zones (Guarded-Zone bei MA-Daten) dokumentieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

HR-Bot an ≥2 DE-Standorten produktiv (BetrVG abgeschlossen); Legal-Bot + Procurement-Bot produktiv; Data Foundation 8/8 (ja/nein) — bis 30.04.2027 (Gate G4)

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- BetrVG-/Mitbestimmungs-Verfahren verzögert die HR-Bot-Welle 1 (Gate G4) — ohne Abschluss kein DE-Rollout
- No-/High-AI-Zones: HR-Bot berührt die Guarded-Zone (MA-Daten §87 BetrVG) — Human-in-the-Loop + Mitbestimmung zwingend
- Data Foundation 8/8 hängt an der vollständigen Entblockungs-Kette (G3 → Ramp-Gate 1 → 6/8) — Verzug kaskadiert auf den Zielnachweis

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS6-11 (Gate G4); RUBICON-Doc §4 WS6-D5 + Priorisierung B; WS-Paket WS6 Phase 3 + Erfolgskriterien