

ARBEITSSTROM-ÜBERSICHT & SPIELREGELN

Owner: AFR (Andreas Frithum, Vice Chairman) — Struktur- & Disziplin-Owner

WS1 — Accountability & Target Operating Model (TOM)

Ziel: WS1 löst die strukturelle Wurzel des Konzern-Problems (Diagnose A: keine klare, einheitliche Organisation mit eindeutiger Accountability): Jede Einheit (43 Legal Entities, ~15 Stationen) erhält genau einen P&L-Owner mit unterschriebener Zielvereinbarung; die Führungsstruktur wird auf GL=6 bereinigt und in einem VR-genehmigten TOM (≡ Elysium 2.0) verankert. Zielbild ist eine einzige klare Linie, ein Owner, ein Reporting — der Standort ist abgeleitete Variable nach Kosten/Rechts-Machbarkeit (cross-border VIE/HAM/DUS), nicht Leitfrage. Zusätzlich: RACI für 10 Entscheidungstypen (INS-001), Zentralkosten ~30%, Abbau der Fusions-Doppelspurigkeiten (Finance, Plattform, Hub, Mail-Domain, CFO-Mailbox, Brand) und Entflechtung der DE-GF-Haftung DRS 18 → ≤5.

Support/Delivery: Charisius (CHRO & Legal, DUS, HR-/Legal-Org) · Rohde (Group CFO, HAM, Finance-Linie) · Pajor (CFO-Stv, VIE, cross-border) · DRS (Design-/Governance-Rahmen, Steuerung/Kontrolle) · **Führungsmodell:** DRS steuert/kontrolliert · Power-Duo AFR+CGO treibt · GL-6 liefert

Spielregeln

- Führungsmodell 3 Ebenen:** DRS (Eigentümer/Chairman)
STEUERT+KONTROLLIERT von oben (Chairman Cockpit + VR, über dem Maschinenraum); Power-Duo AFR+CGO TREIBT die Umsetzung; GL-6-Funktions-Owner LIEFERN. AFR ownt WS1 und greift bewusst in die Arbeitsweise des CEO-Teams ein — nach aussen tritt das Duo einheitlich auf, der CEO verantwortet die Ergebnisse öffentlich, AFR treibt die Struktur innen.
- Entscheidungsrechte:** TOM-Blueprint und Zielorganisation werden vom VR genehmigt (Q4-VR Dez 26); AFR legt vor, DRS steuert/kontrolliert und ist Eskalations-Endpunkt. Innerhalb der freigegebenen Grenzen entscheidet AFR die Struktur-Mechanik; Entscheids-Kaskade INS-001 Anhang B verhindert Hochdelegieren (P6: Führung = Zeichnungsrecht).
- Führungsspannen-Prinzipien P1–P7 verbindlich:** genau ein Accountable je Ergebnis · max. 5 Ebenen · Zielspanne 5–8 Reports · keine Doppelunterstellungen · Stabsstellen an genau ein Organ · Führung = Zeichnungsrecht · zero-based.
- Datenehrlichkeit:** kein Zielwert wird vor validierter Baseline (Gate G2, 15.10.2026) fixiert; fehlende Zahlen bleiben als Datenlücke markiert (echte Holding-Kostenbasis, FTE/Looker, CpT). Zielvereinbarungen tragen 4 Pflichtgrößen (EBITDA/Cash/SLA/Produktivität); Produktivitätsziel wird erst nach FTE-Baseline nachgezogen.
- Rechts-/Mitbestimmungs-Vorbehalte (Gate G4, Owner Charisius):** jede DE/AT-Struktur- oder Personalverlagerung nur nach §613a BGB (Unterrichtung Abs. 5 + 1-Monats-Widerspruchsrecht) + §99/§111/§87 BetrVG bzw. AT ArbVG §§108/109 + §45a AMFG; DE-GF-Entflechtung zusätzlich Swissport-Covenant-Check (G5) + §35-GewO-Verfahren FRA. Kein cash-wirksamer Schritt vor Closing (G6, 31.10.).
- VIE-Vorbehalt:** AAS-Backbone-Finance in VIE ist Lizenz-/Profit-Rückgrat (laufendes BVD-Verfahren) — VIE-Massnahmen bleiben bis BVD-Entscheid eingefroren; Finance-Konsolidierung cross-border realistisch getaktet.
- Was NICHT erlaubt ist:** keine individuellen Personalentscheide und keine ShAir-MBO-/Vertragsspezifika im Board-Dokument (laufen über HR-Sensitive-Kanal); WS1 adressiert ausschliesslich die Struktur-Ebene. Keine neuen Steuerungsgefässe (one-in-one-out); Tracking dockt an Gruppen-Commitment-Tracker + GL-Weekly an. Kein blindes Konsolidieren auf Bestandssysteme, wo KI Teile in 12–18 Monaten ablöst.

Reporting

- 7-WS-Statuslauf mit Ampel (Standing-Traktandum Transformation), Commitment-Review zuerst, Entscheids-Queue** — wöchentlich (Montag) → GL-Weekly (Vorsitz CGO; AFR = Agenda-Owner Transformation)
- Stufe-3-Eskalationen, Ressourcen-/Zielentscheide, Gate-Vorbereitung WS1** — wöchentlich (Montag, kurz) → Weekly ExBoD / 3er-Steuerung (DRS · AFR · CGO)
- Programm-Ampel WS1, Milestones, Owner, Execution-Rate, Commitment-Status namentlich (1-Seiter Pre-Read)** — monatlich → Chairman Cockpit (DRS)
- P&L-Owner-Abdeckung, Zentralkosten-Deckel-Fortschritt, Doppelspurigkeits-Abbau** — monatlich → Monthly Business Review (Ops/P&L)
- TOM-Blueprint-Genehmigung, Zielvereinbarungen, Zero-based-Zielorganisation, Zwischen-/Schlussabnahme (Pre-Read T-14)** — quartalsweise (4x/Jahr, Sherpany) → VR (Vorlage AFR/CGO; Aufsicht DRS)

Kern-KPIs

- P&L-Owner-Abdeckung:** 100% mit unterschriebener Zielvereinbarung (M4), monatlicher P&L-Review (M8) — IST 0% dokumentiert
- GL-Definition / Accountability-Ebene:** GL = 6 publiziert (M1/18.09.), eine klare Accountability-Ebene — IST «5 vs. 7» inkonsistent
- Zentralkosten-Deckel (Zentralkosten/Umsatz):** ~30% bis M8 (verzahlt WS3) — IST FC26 ≈ 3'984 TEUR Recharge-Proxy, echte Holding-Basis = Datenlücke (M1)
- DE-GF-Mandate DRS:** 18 → ≤5 (M8; Welle 1 Handelsregister Feb 27)
- Job-Descriptions-Kaskade:** 6/6 GL-Rollen aus Chairman-2-Pager abgeleitet (M4) — IST keine Kaskade

Schnittstellen

- WS2 (MOS/Tracking): Zielvereinbarungen und P&L-Owner docken an Gruppen-Commitment-Tracker + GL-Weekly an (kein neues Gefäss); GL-6-Bereinigung ist gemeinsames M1-Deliverable.
- WS3 (Kosten): Zentralkosten ~30% verzahlt mit AI-Initiativen #2/#3/#4/#5/#8 (keine Doppelzählung); Zero-based-Overhead.
- WS6 (AI/Data): D8/K9 Systemlandkarte + Zielsystem-Entscheid (konsolidieren vs. KI-Ersatz) gekoppelt an Data Foundation Layer 2 + No-/High-AI-Zones (TRAK-2026-0010); IT-/Didit-Zielorganisation (D7).
- WS5 (Kultur/Recht): HR-Zielorganisation + BR-/KBR-Konsultation, §613a-Checks je Item (Owner Charisius); ShAir-Rolle/-Schnittstelle nur Struktur-Ebene.
- Governance-Anker: INS-001 (RACI-Charta + Entscheids-Kaskade Anhang B, Loop Wüst), Chairman-2-Pager (JD-Kaskade), Elysium≡TOM/AI@AXS-Governance (TRAK-2026-0010).

KLARE INSTRUKTION — WAS BIS WANN ERWARTET WIRD

Auftrag an AFR (Andreas Fritthum, Vice Chairman) — Struktur- & Disziplin-Owner

Auftrag: AFR (Vice Chairman) etabliert bis Ende April 2027 eine einzige klare AXS-Organisation mit eindeutiger Accountability — 100% P&L-Owner mit unterschriebener Zielvereinbarung, bereinigte GL=6, VR-genehmigtes TOM (Elysium 2.0), RACI/INS-001, Zentralkosten –30% und ≥5/6 abgebaute Fusions-Doppelspurigkeiten — unter DRS-Steuerung, im Power-Duo mit dem CEO.

Phase 0 — Diagnose & Baseline (01.09.–15.10.2026, M1–M2)

Deliverable	Bis wann	Messbar (binär)
Systemlandkarte + Zielsystem-Entscheid je Ops-Bereich (2 Ops-Welten; konsolidieren vs. KI-Ersatz; D8/K9, WS1↔WS6, gekoppelt an Data Foundation Layer 2)	31.07.2026 (Entscheid, vorgezogen), Umsetzung ab M1	100% der Ops-Bereiche haben einen dokumentierten Zielsystem-Entscheid
Baseline-Datenpaket WS1 (FTE, echte Holding-Kostenbasis, Reporting-Linien inkl. Finance-Geografie VIE/HAM) inkl. Finance-Kompetenz-/Besetzungs-Assessment (K1)	15.10.2026 (M2, Gate G2)	Baseline vollständig vorgelegt und im Diagnose-Review G2 abgenommen; Zentralkosten-IST als Basis für –30% fixiert
Gremien-Bereinigung beschlossen: GL=6 publiziert (CEO Gökcöl/CFO Rohde/CFO-Stv Pajor/COO Matthei/CCO Haefner/CHRO Charisius; Charisius→CEO; Fritthum=Vice Chairman, nicht Linie), «5 vs. 7» aufgelöst (K2)	18.09.2026 (M1)	GL=6 formal beschlossen und VR-traktandiert; Ebenen-Trennung GL/Vice Chairman/Chairman publiziert

Phase 1 — Design (Mitte Okt–Dez 2026, M2–M4)

Deliverable	Bis wann	Messbar (binär)
Organigramm v2 publiziert (GL=6, Berichtsweg Charisius→CEO eindeutig, Fritthum separat) — D1	M2 (Okt 26)	Organigramm v2 gruppenweit veröffentlicht; genau ein Accountable je Ergebnis abgebildet
Job-Descriptions-Kaskade: Role-Descriptions aller 6 GL-Rollen + Vice-Chairman-Abgrenzung, aus Chairman-2-Pager abgeleitet, Kopplung an Zielvereinbarungen — D5	M4 (final Okt 26)	6/6 GL-Rollen-JDs final abgeleitet und an P&L-Owner-Zielvereinbarungen gekoppelt
RACI-Charta als INS-001-Anlage für 10 Entscheidungstypen; offene INS-001-Punkte geschlossen (Entscheids-Kaskade Anhang B) — D3/K4	M3 (Nov 26)	RACI-Charta für 10 Entscheidungstypen verabschiedet und als INS-001-Anlage in Kraft
P&L-Owner-Matrix 100% mit unterschriebener Zielvereinbarung je Einheit (4 Pflichtgrößen EBITDA/Cash/SLA/Produktivität; Produktivität nach FTE-Baseline nachgezogen) — D2/K3	M4 (Zielvereinbarungen 100% Q4-VR Dez 26)	100% der Einheiten (43 LE / ~15 Stationen) mit dokumentiertem P&L-Owner und unterschriebener Zielvereinbarung
TOM-Blueprint VR-genehmigt (≡ Elysium 2.0) — D4	M4 / Q4-VR (Dez 26)	TOM-Blueprint im Q4-VR (Sherpany, Pre-Read T-14) formal genehmigt
Entscheid «eine klare Verwaltungs-/Finance-Organisation» (ein Owner, eine Linie, ein Reporting; Standort abgeleitet) + §613a-Unterrichtungs-Vorbereitung; eine CFO-Mailbox; Mail-Domain-Migration GL auf @axs.aero — K10/K11	M2 (Okt 26, Org-Entscheid) / §613a-Unterrichtung Nov–Dez 26	Org-Entscheid GL-beschlossen; GL-Mail-Domain @axs.aero migriert; §613a-Unterrichtungsschreiben vorbereitet

Phase 2 — Implementierung (Jan–Mär 2027, M5–M7)

Deliverable	Bis wann	Messbar (binär)
Eine Finance-Linie operativ (Group Controlling + Accounting konsolidiert cross-border AT↔DE) — vorbehaltlich §613a-Ablauf 1-Monats-Widerspruchsfrist; VIE-Massnahmen bis BVD-Entscheid eingefroren — K6	M5 (Jan 27, Puffer bis Mär 27 bei Widersprüchen)	Konsolidierte Finance-Linie operativ mit einem Owner; §613a-Frist abgelaufen, Widerspruchsquote dokumentiert
DE-GF-Entflechtung Welle 1 im Handelsregister (DRS 18→≤5); Interim Prokuren + Delegationsordnung — D10/K12	M6 (Feb 27)	Welle-1-Mandate im Handelsregister eingetragen; DRS-Mandatszähl gesenkt (Zielpfad →≤5)
HR-Zielorganisation streamlined + ShAir/HR-Schnittstelle (nur Struktur-Ebene) geklärt — D6/K7	M6 (Q1 27)	HR-Zielorganisation beschlossen; ShAir-Rolle/-Schnittstelle als Struktur dokumentiert (keine MBO-Spezifika)
IT-/Didit-Zielorganisation bereinigt (Org, Governance, Sourcing-/Insourcing-Entscheid, Bus-Faktor Suchomski entschärft, Stellvertretung dokumentiert) — D7/K8	M6 (Okt 26 Bereinigung, Konkretisierung bis Mär 27)	IT-/Didit-Zielorganisation + Sourcing-Entscheid dokumentiert; Stellvertretung/Doku vorhanden

Phase 3 — Zielnachweis & Verankerung (April 2027, M8)

Projekt RUBICON — Owner-Paket WS1 · Vertraulich ExBoD/VR

Stand 07.07.2026 · «Alea iacta est.»

Deliverable	Bis wann	Messbar (binär)
-------------	----------	-----------------

Verwaltungs-/Finance-Organisation vollzogen (eine Linie, ein Reporting, ein Owner); DE-GF-Entflechtung abgeschlossen (DRS ≤5 Mandate)	Apr 27 (M8)	Verwaltungs-/Finance-Organisation vollzogen; DRS ≤5 GF-Mandate im Handelsregister
Doppelspurigkeits-Abbau ≥5/6 Items (Finance-Linie, Plattform, Mail-Domain, Verwaltungs-Organisation, CFO-Mailbox, Brand; je §613a-Check) — Fallback 4/6 + Plattform M8 ohne KBR-Genehmigung — D9/K11	Apr 27 (M8)	≥5/6 der 6 Doppelspurigkeits-Items abgebaut (Fallback 4/6 dokumentiert)
Zentralkosten –30% strukturell entschieden/umgesetzt (Zero-based, verzahnt AI-Initiativen ohne Doppelzählung) — K13	Apr 27 (M8)	Zentralkosten-Run-Rate ≤ ~2'800 TEUR (~30% vs. validierter Baseline), strukturell entschieden
MOS-/TOM-Übergabe in die Linie (Chairman-Unabhängigkeit, kein Rückfall in Chairman-Zentrierung); Schlussbericht an GL/VR	Ende Apr 27 (M8)	Audit bestätigt Übergabe in die Linie; Schlussbericht vorgelegt

Nachlauf Q2/27 (gesetzlich gebunden — ausserhalb 8-Monats-Kernumsetzung)

Deliverable	Bis wann	Messbar (binär)
AAS-Technics-Gate wirksam (KEL — §17/§18 KSchG im Fahrplan; Verfahren bis Apr 27 eingeleitet), Run-Rate gegen 0 oder Exit — arbeitsrechtlich gebundener Effekt	Q2/27 (Wirksamkeit; eingeleitet bis Apr 27)	AAS-Technics Run-Rate ≥ –50% bzw. gegen 0/Exit; Verfahren nachweislich eingeleitet Apr 27
Entity-Portfolio-Bereinigung inkl. ZRH-Endtermin vollzogen (Art.-335f-k-OR-Check nach Headcount-Baseline) — K14	ZRH-Endtermin fixiert Feb 27, Vollzug Q2/27	ZRH-Residual (~–110 TCHF/Monat) mit fixem Endtermin beendet; Entity-Portfolio bereinigt

Erfolgskriterien (Zielnachweis Ende April 2027)

- ✓ 100% der Einheiten (43 Legal Entities / ~15 Stationen) haben genau einen P&L-Owner mit unterschriebener Zielvereinbarung und monatlichem P&L-Review (IST 0%).
- ✓ GL=6 publiziert und gelebt; 6/6 GL-Rollen-JDs aus Chairman-2-Pager abgeleitet; VR-genehmigter TOM-Blueprint (Elysium 2.0) in Kraft; RACI/INS-001 für 10 Entscheidungstypen verabschiedet.
- ✓ Zentralkosten –30% strukturell entschieden/umgesetzt; DE-GF-Mandate DRS 18→≤5; Doppelspurigkeits-Abbau ≥5/6 Items (Fallback 4/6 + Plattform).
- ✓ Alle arbeitsrechtlich gebundenen Restrukturierungen (AAS Technics, ZRH-Entity-Bereinigung) bis Apr 27 eingeleitet (Beschlüsse/Verfahren gestartet, §613a/§17/§18 sauber), Wirksamkeit Q2/27 nachweislich terminiert.

Eskalation: Konsequenz-Mechanik über den Gruppen-Commitment-Tracker: T-48h-Reminder; Termin verpasst = ROT + Eskalation eine Ebene höher, neuer Termin nur mit Genehmigung binnen 5 Arbeitstagen; 2. Verpassung = CEO-Gespräch + namentliche Nennung im Chairman Cockpit. Kein Item verlässt den Tracker ausser «erledigt» (mit Nachweis) oder «eskaliert» — kein Löschen. Stufen: (1) AFR im GL-Weekly (Agenda-Owner Transformation); (2) Power-Duo AFR+CGO im Weekly ExBoD; (3) DRS als Eskalations-Endpunkt (Chairman Cockpit + VR). Gate-Verletzungen (G2 Baseline vor Zielwert, G4 BR/§613a/§17-§18 vor DE/AT-Umsetzung, G5 Swissport-Covenant, G6 Closing vor cash-wirksamen Schritten) stoppen die jeweilige Massnahme bis zur Freigabe durch Charisius (Recht) bzw. Rohde (Cash-Gate).