

ARBEITSSTROM-ÜBERSICHT & SPIELREGELN

Owner: CFO Rohde (Vorschlag) — Kostenführerschaft gesamt, Baseline, Zentralkosten-Deckel, Station-P&L/CpT, Verlustquellen-Turnaround

WS3 — Overhead, Kosten & Kostenführerschaft

Ziel: WS3 etabliert die Kostenführerschaft im europäischen Groundhandling: Zentralkosten -30% auf $\leq \sim 2'800$ TEUR p.a. (Overhead-Ratio $\sim 1.4\%$ → $\sim 1.0\%$), Cost-per-Turn je Station transparent und -5%, sowie die Run-Rate der Top-3-Verlustquellen (AAS Technics -4'211 + BER -3'291 + MUC -2'800 $\approx -10'302$ TEUR FY25A) mindestens halbiert. WS3 ist der grösste Einzelbeitrag zur EBITDA-Run-Rate $\geq$ CHF 12'372k (Ambition 15'000k) und führt Staff-Cost-Effizienz explizit mit. Die Finanzierung (Projekt #98) ist externe Parallel-Achse, nicht Teil des Strom-Ziels — sie bestimmt nur die Sequenzierung cash-wirksamer Schritte (Gate G6).

Support/Delivery: Pajor (CFO-Stv, VIE — Finance-Konsolidierung/Datenbasis Station-P&L) · AFR (Vice Chairman — Finanz-Challenge aus Power-Duo + AAS-Technics-Turnaround in charge) · Wüst (externe Kosten/Einkauf/Beratermandats-Governance) · Charisius (CHRO, DUS — Zielorganisation Zentralfunktionen, Arbeitsrecht, Staff-Cost-Hebel HR-Seite) · **Führungsmodell:** DRS steuert/kontrolliert · Power-Duo AFR+CGO treibt · GL-6 liefert

Spielregeln

1. Führungsmodell: DRS (Chairman) setzt die Kostenführerschafts-Ziele und kontrolliert Lieferung über das Chairman Cockpit — steuert/kontrolliert, treibt nicht operativ. Power-Duo AFR+CGO treibt die Umsetzung; Rohde (Accountable) und die GL-Funktions-Owner liefern.
2. Owner-Split gesetzt: Rohde = Kostenführerschaft gesamt (Baseline, Deckel, Station-P&L/CpT). AFR = Finanz-Challenge + AAS-Technics-Turnaround (in charge, Verhandlungs-/Sanierungs-Lead); BER-Analyse-Lead AFR/Finance, Owner BER = Rohde. Wüst = externe Kosten/Einkauf. Charisius = Staff-Cost-Hebel HR-Seite + Arbeitsrecht.
3. Datenehrlichkeit ist oberste Regel: kein Zielwert vor validierter Baseline (Gate G2, 15.10.). Fehlende Daten = "Datenlücke", nie geschönt. Nur CFO-testierte Effekte zählen in die Einsparungs-Brücke.
4. Keine Doppelzählung AI- vs. WS3-Einsparung — gemeinsame Einsparungs-Brücke mit WS6; jeder Effekt genau einmal, CFO-testiert.
5. Cash-Gate (G6): cash-wirksame Restrukturierungen (BER, AAS Technics, ZRH) erst NACH Closing 31.10.; davor nur cash-neutrale Massnahmen. Auszahlungen gegen 13-Wochen-Liquiditätsplan sequenzieren.
6. No-Gos strikt: Swissport-Covenants (Cash Injection > CHF 1 Mio = Waiver, G5) · VIE aus Personal-Kostenmassnahmen ausgenommen bis BVD-Entscheid (Profit-Rückgrat +4'487 CHF k FY25A) · SLA halten (SGHA Annex B §9, G7) · keine ES-Massnahme vor Zaforesa-Check.
7. Mitbestimmungs-/Rechts-Vorbehalt: personenbezogenes Staff-Cost-/Überstunden-Monitoring in DE/AT nur aggregiert bzw. nach Betriebsvereinbarung (§87 BetrVG / §96 ArbVG); Verlagerungen/Abbau via G4 (§17/§18 KSchG + §613a BGB / §§108/109 ArbVG / CH Art. 335f-k OR), Owner Charisius. Individuelle Personalentscheide NICHT in diesem Board-Dokument.
8. Beratermandats-Freeze > EUR 25k nur mit CEO+CFO-Doppelfreigabe (als INS-001-Nachtrag über Wüst); Rechts-/Beratungskosten als eigener Governance-Block, nicht als HR-Thema geführt.

Reporting

- Overhead-/CpT-/Verlustquellen-Status inkl. Ampel A–D auf dem Gruppen-Commitment-Tracker (Backbone, Betrieb CEO-Office)** — laufend, 48h-Reminder → AFR/CGO (Power-Duo)
- Commitment-Review WS3 (Kosten-Deliverables zuerst) im GL-Weekly** — wöchentlich (Di) → GL / Power-Duo
- Kosten-/P&L-Sicht (Overhead-Ratio, Station-P&L/CpT, Verlustquellen) im Monthly Business Review, gespeist aus WINGMAN** — monatlich (Report $\leq 20.$) → GL
- Kostenführerschafts-KPIs + Gates (28.08./G6/G7) als 1-Seiter-Pre-Read** — monatlich → Chairman Cockpit (DRS)
- Verlustbringer-Beschlussvorlagen + TOM-Kostendeckel via Sherpany** — 4x/Jahr, Pre-Read T-14 → VR

Kern-KPIs

- Overhead-Ratio (Zentralkosten/Umsatz):** $\sim 1.0\%$ (-30% auf $\leq \sim 2'800$ TEUR) bis Apr 27; IST $\sim 1.4\%$ Recharge-Proxy $\approx 3'984$ TEUR
- Cost-per-Turn je Station:** -5% vs. Baseline; Baseline M1, monatlich live alle Stationen ab M6
- Top-3-Verlustquellen Run-Rate (AAS Technics/BER/MUC):** -50% (Effekt $\geq +5'000$ TEUR p.a.); eingeleitet bis Apr 27, wirksam Q2/27 (gesetzlicher Nachlauf)
- Externe Kosten (Kanzleien/WP/Agenturen/Einkauf):** Run-Rate -20% bis M8 (*Vorschlag zur Validierung*); Baseline M2
- Staff-Cost-Quick-Wins (Krankenstand-Transparenz + Arbeitszeitkonten/Überstunden):** Zielwert je Standort erreicht (margenwirksam) + Überstunden-Monitoring Standard an allen Standorten bis M4

Schnittstellen

- WS1 (TOM): Zero-based Zielorganisation Zentralfunktionen + Span-Normen; Zentralkosten-Deckel -30% verzahnt (WS1-K13); §613a-Prüfung je Verlagerung (Owner Charisius).
- WS6 (AI): gemeinsame Einsparungs-Brücke — AI-Verzahnung (HR-Bot -3-5 FTE, Finance-Automation $\sim 1'500$ k); keine Doppelzählung, nur CFO-testierte Effekte; AI-Ramp-Gates 1/2.
- WS-OE (Operational Excellence): SLA-Schutzschirm als nicht verhandelbare Untergrenze (SGHA Annex B §9, G7) über jeder Kostenmassnahme; Cost-per-Turn nutzt Ops-KPI-Baseline (EPG-GHS).
- WS5 (Kultur/HR): Betriebsvereinbarungen für personenbezogenes Staff-Cost-Monitoring (DE/AT); Kopplung Sozialplan/BR-Fahrpläne BER/KEL.
- WINGMAN: Finanz-Backbone speist Overhead-Baseline, Station-P&L und Metriktabelle; Projekt #98 (Finanzierung) als externe Parallel-Achse (Sequenz-Gate G6).

KLARE INSTRUKTION — WAS BIS WANN ERWARTET WIRD

Auftrag an CFO Rohde (Vorschlag) — Kostenführerschaft gesamt, Baseline, Zentralkosten-Deckel, Station-P&L/CpT, Verlustquellen-Turnaround

Auftrag: Rohde macht AXS bis Ende April 2027 zum Kostenführer im europäischen Groundhandling — Zentralkosten –30% ($\leq \sim 2'800$ TEUR), Cost-per-Turn –5%, Top-3-Verlustquellen-Run-Rate mindestens halbiert — und liefert damit den grössten Einzelbeitrag zur EBITDA-Run-Rate $\geq$ CHF 12'372k, unter strikter Datenehrlichkeit und Cash-/SLA-/Mitbestimmungs-Gates.

Phase 0 — Diagnose & Baseline (01.09.–15.10.26; cash-neutral)

Deliverable	Bis wann	Messbar (binär)
Sofortpaket cash-neutral: Interims-Zentralkostendeckel auf FC26-Proxy ($\approx 3'984$ TEUR) + Beratermandats-Freeze > EUR 25k (INS-001-Nachtrag beauftragt) + P&L-Owner-Interimsliste 100%	30.09.26 (M1)	Deckel in Kraft, Freeze-Regel (CEO+CFO-Doppelfreigabe) publiziert, Interimsliste = 100% der Einheiten
Umsetzungs-Kickoff Gates AAS Technics + BER + MUC: BR-Fahrplan inkl. §17/§18-KSchG-Schwellenprüfung je DE-Betrieb (BER, KEL) + §613a-Check; MUC-Personalwirksamkeit geklärt (Owner AFR für AAS Technics; CGO für BER/MUC)	30.09.26 (M1)	Kickoff dokumentiert; Schwellenprüfung je Betrieb vorliegend; MUC-Personalwirksamkeit binär entschieden (ja/nein)
Baseline-Datenpaket komplett: Zentralkosten, FTE, Berater-Spend (12 Mt), Station→Director, ZRH-Residual-Headcount (Art.-335d-OR-Check), §17-Schwellen je DE-Betrieb	15.10.26	alle gelisteten Datenfelder befüllt, keine offene "Datenlücke" im Kern-Paket
Diagnose-Review GL (Gate G2): Zielwerte validiert/angepasst (–30% Zentralkosten, –5% CpT, –50% Verlustquellen, –20% externe Kosten)	15.10.26	GL-Protokoll mit fixierten (oder begründet angepassten) Zielwerten je KPI

Phase 1 — Design (Mitte Okt–Dez 26)

Deliverable	Bis wann	Messbar (binär)
Overhead-Baseline-Report final (ersetzt Recharge-Proxy; Holding-Kostenbasis/FTE geschlossen)	M2 (Okt 26)	Report mit echter Holding-Kostenbasis vorliegend, GL-abgenommen
Externe-Kosten-Programm: Spend-Baseline (min. 6 Kanzleien / 3 WP / Agenturen-Inventar) + Einkaufsbündelung 14 Stationen gestartet	M2 (Baseline) / Programm gestartet	Anbieter-Inventar vollständig, Spend-Baseline beziffert, Bündelungs-Verhandlungen initiiert (Ziel 5% Discount)
Finanzierungs-Closing (G6) abgewartet — ab 31.10. cash-wirksame Schritte zulässig; BER-Disclosure in Closing-Doku	31.10.26	kein cash-wirksamer Restrukturierungs-Schritt vor 31.10.; BER in Closing-Dokumentation offengelegt
Finaler Zentralkosten-Deckel (nach validierter Baseline, ersetzt Interimsdeckel) + Zero-based-Zielorganisation Zentralfunktionen GL-beschlossen (mit AI verzahnt, keine Doppelzählung)	M3/M4 (Nov–Dez 26)	finaler Deckel in Kraft; Zero-based-Blueprint GL-Beschluss dokumentiert; §17/§613a-Vorprüfung je DE-Betrieb
Verlustbringer-Beschlussvorlagen AAS Technics + BER beschlussreif 'drehen vs. eliminieren' mit hartem Datum (Gate 28.08. umsetzen); MUC-Fahrplan abgeleitet	Gate 28.08. / M6 (bis Dez 26 beschlussreif)	je Verlustquelle beschlussreife Vorlage mit Zahlengrundlage + hartem Datum im VR/GL

Phase 2 — Implementierung (Jan–Mär 27)

Deliverable	Bis wann	Messbar (binär)
Staff-Cost-Quick-Wins live: (a) Krankenstand-Transparenz je Standort mit Zielwerten; (b) Arbeitszeitkonten/Überstunden-Monitoring als Standard an allen Standorten	M4 (Nov 26 gestartet, Jan/Feb 27 flächig)	beide Hebel an allen Standorten aktiv; Monitoring aggregiert bzw. nach BV (DE/AT)
Station-P&L + Cost-per-Turn alle Stationen live; Reporting-Automatisierung 3. Monat pünktlich	Feb 27	CpT je Station monatlich live; Report $\leq$ 20. drei Monate in Folge pünktlich
ZRH-Residual: fixer Endtermin fixiert (Art.-335f-k-OR-Check nach Headcount-Baseline; PR-Vorlauf june/Meroni)	Feb 27 (Endtermin M6)	verbindlicher ZRH-Endtermin im Plan; $\sim$ 110 TCHF/Monat mit Auslaufdatum versehen
AAS Technics + BER: Restrukturierung eingeleitet (Kündigungsausspruch/§17-Anzeige gestartet)	Mär 27	Verfahren nachweislich eingeleitet (Beschlüsse gefällt, §111/§17 gestartet)

Phase 3 — Zielnachweis & Verankerung (April 27)

Deliverable	Bis wann	Messbar (binär)
Zielbild-Nachweis Kosten: Zentralkosten –30% (strukturell entschieden/umgesetzt); externe Kosten –20%	Apr 27	Overhead-Ratio $\sim$ 1.0% nachgewiesen; externe Kosten-Run-Rate $\sim$ 20% CFO-testiert
Verlustquellen-Turnaround-Effekt in Reporting-Vollausbau (Art. 963 OR) belastbar ausgewiesen; Einsparungs-Brücke CFO-testiert konsolidiert	Ende Apr 27	Einsparungs-Brücke ohne Doppelzählung mit WS6; Verlustquellen-Effekte im konsolidierten P&L nachvollziehbar

Nachlauf Q2/27 (gesetzlich gebunden, ausserhalb 8-Monats-Kernumsetzung)

Deliverable	Bis wann	Messbar (binär)
BER-Restrukturierung wirksam (§18-Sperrfrist + Kündigungsfristen; Einigungsstelle → Q3/27)	Q2/27	BER-Run-Rate-Effekt realisiert (bzw. Q3/27 bei Einigungsstelle)
AAS-Technics-Gate wirksam (KEL — §17/§18 im Fahrplan); Run-Rate gegen 0 oder Exit	Q2/27	AAS Technics Run-Rate gegen 0 oder vollzogener Exit belegt
Verlustquellen-Run-Rate –50% + volle EBITDA-Run-Rate $\geq$ CHF 12'372k nachgewiesen	Q2/27	Verlustquellen –50% ($\geq +5'000$ TEUR p.a.) + EBITDA-Run-Rate $\geq$ 12'372k-Q2/27 testiert

Erfolgskriterien (Zielnachweis Ende April 2027)

- ✓ Overhead-Ratio bis Ende Apr 27 auf ~1.0% (~30% auf ≤ ~2'800 TEUR) strukturell entschieden/umgesetzt und CFO-testiert.
- ✓ Cost-per-Turn je Station monatlich live für alle Stationen und -5% gegenüber der M1-Baseline nachgewiesen.
- ✓ Externe Kosten Run-Rate ~20% (Kanzleien/WP/Agenturen/Einkauf) erreicht; Einkaufsbündelung mit ≥5% Discount umgesetzt.
- ✓ Alle drei Verlustquellen-Gates (AAS Technics, BER, MUC) bis Apr 27 eingeleitet (Beschluss + Verfahren gestartet); Run-Rate-Halbierung ≥ +5'000 TEUR p.a. als gesetzlicher Nachlauf Q2/27 auf dem Pfad, Staff-Cost-Quick-Wins an allen Standorten aktiv.

Eskalation: Konsequenz-Mechanik gruppenweit: verpasster Termin = ROT im Gruppen-Commitment-Tracker + Eskalation eine Ebene höher; 2× verpasst = CEO-Gespräch (CGO). Datenzugangs-Blockade (G1) → Eskalation Stufe 3 an DRS (12.09.). Cash-/Covenant-Risiko (G5/G6) oder SLA-Reissen (G7) → sofortige Vorlage an das Power-Duo AFR+CGO, Endpunkt DRS via Chairman Cockpit; VR-relevante Verlustbringer-/Kostendeckel-Entscheide via Sherpany (Pre-Read T-14).