

Monats-Report — Juli 2026

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Programm-Ampel Gefährdet · Stand Steuerungsstand 07.07.2026 · automatisch aus der RUBICON-Plattform verdichtet

Programm — Erfüllungsgrad je Phase

Phase	Erledigt	Fortschritt	%
Phase 0	0/31		0%
Phase 1	0/50		0%
Phase 2	0/24		0%
Phase 3	0/8		0%
Nachlauf Q2/27	0/18		0%

Arbeitsströme

WS1 — Accountability & Target Operating Model (TOM)

Gefährdet · 0/14 erledigt

- keine Änderung im Monat

WS2 — Führungsprozesse & Management Operating System (MOS)

Auf Kurs · 0/14 erledigt

- keine Änderung im Monat

WS3 — Overhead, Kosten & Kostenführerschaft

Auf Kurs · 0/14 erledigt

- keine Änderung im Monat

OE — Operational Excellence / Stabilisierung

Auf Kurs · 0/11 erledigt

- keine Änderung im Monat

WS4 — Commercial & Kundennähe (inkl. Commercial-Masterplan 1:1)

Unbekannt · 0/54 erledigt

- Fällig (Monat):** M04 (31.07.2026)

WS5 — Kultur & Execution-Disziplin

Auf Kurs · 0/12 erledigt

- keine Änderung im Monat

WS6 — AI-Enablement (AI@AXS ≡ Elysium 3.0)

Auf Kurs · 0/12 erledigt

- keine Änderung im Monat