

Traktandenliste — Quartals-Commitment-Runde

quartalsweise (~half-day) · Standard-Agenda (stehend) · Projekt RUBICON

Vorsitz	AFR (Vice Chairman) — Steuerung/Kontrolle DRS (Chairman)	Dauer	halbtägig (~4 Std)
Teilnehmer	AFR (Vorsitz) · DRS (Steuerung/Kontrolle) · CGO/CEO Gökcöl · Strom-Owner: CFO Rohde (WS3) · CCO Haeffner (WS4) · COO Matthei (OE) · CHRO Charisius (WS1/WS5) · Petric (WS6). Support: CEO-Office (Tracker/Queue-Betrieb), CFO-Stv Pajor (Finance/Baseline)		

Eiserne Regel: Kein Zielwert wird nachjustiert ohne validierte Baseline (G2) und CFO-testierte Zahl — Commitment-Review steht immer zuerst, jede Nachjustierung landet als Beschluss im RUBICON Control Tower.

TRAKTANDEN

#	Traktandum	Zeit	Verantwortlich	Output → wohin
1	Commitment-Review Vorquartal (alle 7 Ströme, Ampel + überfällige Commitments namentlich)	30 Min	AFR (Betrieb: CEO-Office)	Ampel-Update + abgeschlossene/eskalierte Commitments → Tower/Aktions-Log
2	Entscheids-Queue-Durchsicht: überfällige Entscheide (Liegedauer > Schwelle), 2x-Nichtlieferungs-Eskalationen	20 Min	AFR (CGO)	Entscheide gefällt/eskaliert → Tower/Entscheids-Queue
3	Ziel-Nachjustierung gegen Baseline (G2, 15.10.): KPI-Soll je Strom bestätigen/anpassen (Execution-Rate, Overhead -30%, CpT -5%, Verlustquellen -50%, Renewal)	60 Min	CFO Rohde (Finance) + Strom-Owner	Beschluss Zielwerte je KPI → Tower/Aktions-Log; VR-relevante Änderungen → Sherpany (Pre-Read T-14)
4	Phasen-Fortschritt je Strom (Phase 0–3 / Nachlauf) gegen kritischen Pfad & Gates (G6 Closing 31.10. · TOM Q4-VR · Verfahren eingeleitet · Zielnachweis Apr 27)	60 Min	Strom-Owner (je 7 Ströme, moderiert AFR)	Phasen-Ampel + Gate-Status → Tower; Roadmap-Abweichungen als Commitment → Tower/Aktions-Log
5	Ressourcen-Rebalancing: Kapazität/Budget/Personal zwischen Strömen nach Engpässen & kritischem Pfad	40 Min	AFR (DRS entscheidet Ressourcen)	Rebalancing-Beschluss → Tower/Aktions-Log; Budget-/GL-relevantes → VR/Sherpany
6	Neue Quartals-Commitments + Owner + Termin je Strom (Konsequenz-Mechanik 48h/2x-Eskalation aktiviert)	30 Min	AFR (Owner je Strom)	Commitments mit Owner/Termin → Tower/Aktions-Log (Gruppen A–D)
7	Steuerungs-/Kontroll-Fazit DRS: Eskalations-Endpunkt, Richtungs-Setzung, VR-Traktandierung	20 Min	DRS (Chairman)	Chairman-Fazit + VR-Pre-Read-Punkte → Chairman Cockpit / Sherpany

Ergebnis der Sitzung: Quartals-Gesamtbild aller 7 Ströme (Ampel, Phasen-Fortschritt, nachjustierte Zielwerte, Rebalancing- und neue Commitment-Beschlüsse) — vollständig im RUBICON Control Tower (Aktions-Log, Entscheids-Queue, Ampel); VR-

relevante Beschlüsse zusätzlich via Sherpany (Pre-Read T-14).

Spielregeln: Kein Parallelsystem: alle Ergebnisse ausschliesslich in den RUBICON Control Tower — der Chairman-Aufträge-Tracker ist absorbiert. · GL-Norm «10 Entscheide/Tag, 2 korrigierbar» gilt auch hier — Entscheide werden gefällt, nicht vertagt. · Zeitboxen sind Deckel; überzogene Punkte werden als Commitment in den Tracker verschoben, nicht ausgesessen.

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Standard-Traktandenliste · automatisch generiert aus traktanden.json — entspricht dem aktuellen Stand.
Vertraulich ExBoD/VR.