

Ziel 2 — von VIE getragene Overheads vollständig eliminiert (NICHT auf die übrigen Stationen umverteilt); Umsetzung gekoppelt an Projekt Elysium

Owner	Stephanie Rohde	Start	2026-08-28
Beteiligte	Owner: Stephanie Rohde (CFO); Mitwirkende: Pajor (Elysium/FC-Abgleich), Gökcöl (Umsetzung), Charisius (arbeitsrechtliche Umsetzung)	Fällig bis	2026-10-31 *
Abhängig von	WS7-03	Merkmale	kritischer Pfad ♦

ZIEL IM KLARTEXT: Die früher von VIE getragenen Overhead-Kosten sind per 31.10.2026 entschieden eliminiert (nicht umverteilt) — messbar im Forecast 2027.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Ziel 2 der Restrukturierung: Die von VIE getragenen Overheads (Schlüssel 9,8% AXS / 20,5% AAS) werden vollständig ELIMINIERT — nicht auf die übrigen Stationen umverteilt. Umverteilung würde das Konzernproblem nur verschieben und die Wettbewerbsfähigkeit der verbleibenden Stationen belasten. Die Umsetzung ist an Projekt Elysium gekoppelt (gemeinsames Vehikel für den Overhead-Abbau), ohne Effekte doppelt zu zählen.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Abbau-Massnahmen je Overhead-Block beschlossen und terminiert (Kopplung Elysium-Massnahmenliste)
- Nachweis «eliminiert statt umverteilt»: keine neuen Umlagen auf übrige Stationen
- FC27-Wirkung ausgewiesen (Referenz-Zielwert: VIE-Residual ~EUR 1'058'251 → 0)

VORGEHEN

1. Massnahmen aus WS7-03 (Finance-SSC) und Elysium-Pipeline zusammenführen — nur inkrementelle Effekte zählen
2. Je Block: Entscheid, Owner, Wirksamkeitstermin; arbeitsrechtlich gebundene Effekte sauber als Nachlauf kennzeichnen
3. Monatliches Tracking über den Tower (Handlungen je Massnahme), Abweichungen in den Wochen-Report

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Alle Abbau-Entscheide bis 31.10.2026 gefasst; FC27 zeigt die Elimination ohne Gegenbuchung auf anderen Stationen.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Umverteilungs-Reflex: Ohne hartes «eliminiert»-Kriterium wandern Kosten still in Stations-P&Ls
- Elysium-Doppelzählung (Teil der Effekte schon im FC) — nur Inkremente ausweisen
- Arbeitsrechtliche Fristen können Wirksamkeit ins Q1/27 schieben — dann transparent als Nachlauf führen, nicht beschönigen

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml WS7, VIE-Dossier (Lizenzentscheid 24.07., Beschwerdefrist 20.08., Joint-Sky-Start 25.10.), Pajor-Overheadpaket 28.07., Elysium Savings_OPEX 30.07., Kickoff-Protokoll 31.07. · DRS-Review 01.08.2026 erfolgt · Rohde-Read&Sign folgt 19.08.