

Betriebsrat VIE abgestimmt (Kündigungs-/Betriebsübergangsthematik)

Owner	Andreas Fritthum	Start	2026-07-31
Beteiligte	Owner: Stephanie Rohde; Durchführung: Charisius (CHRO/Legal) + Standortleitung VIE; Mitwirkende: Arbeitsrechts-Kanzlei	Fällig bis	2026-08-14
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Die Konsultation mit dem Betriebsrat VIE zur Kündigungs-/Betriebsübergangsthematik ist strukturiert aufgesetzt und dokumentiert — abgestimmt auf Fristen und Vertraulichkeit.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Der Betriebsrat VIE ist bei Kündigungen und erst recht bei einem Betriebsübergang zwingend einzubinden (BRG/ArbVG-Konsultationspflichten). Frühe, strukturierte Abstimmung reduziert Verfahrensrisiken, verhindert Eskalation über die Belegschaft/Öffentlichkeit und ist Voraussetzung für einen sauberen Sozialplan-Prozess, falls Szenario B eintritt.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Konsultations-Fahrplan (Termine, Informationsumfang je Stufe, Protokollierung)
- Abgestimmte Sprachregelung (keine Vorwegnahme der Auslösung, keine Falschinformation)
- Verbindung zu AMS-Frühwarnung (WS7-12) und Betriebsübergangs-Frage (WS7-10)

VORGEHEN

1. Rechtsrahmen mit Arbeitsrechts-Kanzlei fixieren (was ist wann informationspflichtig)
2. Erstgespräch BR terminieren und führen (Charisius + Standortleitung), Ergebnis protokollieren
3. Folgekadenz vereinbaren; Eskalationen früh an Rohde/DRS spiegeln

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Erstkonsultation bis 14.08.2026 geführt und protokolliert; kein Verfahrensfehler-Einwand des BR im weiteren Prozess.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Informations-Timing: zu früh löst Unruhe aus, zu spät verletzt Konsultationspflichten — Fahrplan exakt an Fristen koppeln
- Leak-Risiko in die Belegschaft/Medien — Verteiler und Wortlaut diszipliniert halten

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml WS7, VIE-Dossier (Lizenzentscheid 24.07., Beschwerdefrist 20.08., Joint-Sky-Start 25.10.), Pajor-Overheadpaket 28.07., Elysium Savings_OPEX 30.07., Kickoff-Protokoll 31.07. · DRS-Review 01.08.2026 erfolgt · Rohde-Read&Sign folgt 19.08.