

## Traktandenliste — GL-Weekly (Dienstag)

wöchentlich · Di (~60–75 Min) · Standard-Agenda (stehend) · Projekt RUBICON

|                   |                                                                                                                       |              |                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>Vorsitz</b>    | CGO / CEO Gökcöl (Vorsitz); AFR = Agenda-Owner für das Transformations-Traktandum                                     | <b>Dauer</b> | wöchentlich · Di · 60–75 Min |
| <b>Teilnehmer</b> | GL-6: CEO Gökcöl, CFO Rohde, CFO-Stv Pajor, COO Matthei, CCO Haeffner, CHRO Charisius (Betrieb/Protokoll: CEO-Office) |              |                              |

**Eiserne Regel:** Commitment-Review steht IMMER zuerst — kein neues Traktandum, bevor die fälligen Commitments der Vorwoche durchgegangen sind; nichts verlässt den Gruppen-Commitment-Tracker ausser «erledigt» (mit Nachweis) oder «eskaliert».

### TRAKTANDEN

| # | Traktandum                                                                                                                                 | Zeit   | Verantwortlich                                                               | Output → wohin                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Commitment-Review (fällige Commitments Vorwoche, Gruppen A–D, Ampel; 48h-Reminder/ROT-Fälle; 2× Nichtlieferung → CEO-Gespräch)             | 15 Min | AFR (Agenda-Owner); CEO-Office führt Tracker                                 | aktualisierter Commitment-Status + neue/verschobene Termine → Tower/Aktions-Log; namentliche ROT-Fälle → Chairman Cockpit |
| 2 | 7-WS-Ampel-Statuslauf (WS1–WS6 + WS-OE: grün/gelb/rot, Blocker, Gate-Vorbereitung; monatlich = derselbe Durchgang als Ampel-Review)        | 15 Min | AFR (je WS: jeweiliger Owner<br>Rohde/Matthei/Haeffner/Charisius/Petric/CGO) | Ampel-Update je WS → Tower (Programm-Ampel)                                                                               |
| 3 | Entscheids-Queue (offene Entscheide wer/was/seit wann, Liegedauer sichtbar; überfällige > Schwelle erzwingen; GL-Norm «10 Entscheide/Tag») | 15 Min | AFR (führt «offene Entscheide»-Liste); Entscheid durch zuständigen GL-Owner  | getroffene Beschlüsse → Tower/Aktions-Log; offene Entscheide mit Liegedauer → Tower/Entscheids-Queue                      |
| 4 | Gate-/Milestone-Check nächste 14 Tage (G1 12.09. → G2 Baseline 15.10. → G6 Closing 31.10. → TOM Q4-VR; VR-Pre-Read T–14)                   | 10 Min | AFR (Support CEO-Office; Cash-Gate Rohde, Recht/§613a Charisius)             | Gate-Status + Owner-Zuweisung offener Vorleistungen → Tower/Aktions-Log                                                   |
| 5 | Operative Top-Themen der Woche (max. 2–3; nur was das Tagesgeschäft eskaliert und die Ströme berührt — Rest in Monthly Business Review)    | 10 Min | CGO (Vorsitz); COO Matthei operativ                                          | Beschluss/Massnahme mit Owner+Termin → Tower/Aktions-Log                                                                  |
| 6 | Eskalationen & Übergabe an Weekly ExBoD/3er-Steuerung (Stufe-3-Themen, Ressourcen-/Zielentscheide, die die GL nicht löst)                  | 5 Min  | CGO + AFR                                                                    | Eskalationsliste → Weekly ExBoD (DRS·AFR·CGO); Protokoll → Tower                                                          |

**Ergebnis der Sitzung:** Wöchentlich aktualisierter Commitment-Status, 7-WS-Programm-Ampel und Entscheids-Queue mit sichtbarer Liegedauer — alle Ergebnisse ausschliesslich im RUBICON Control Tower (Aktions-Log, Entscheids-Queue, Ampel); ROT-/Stufe-3-Fälle laufen ins Chairman Cockpit bzw. Weekly ExBoD auf. Kein Parallelsystem.

**Spielregeln:** Keine neuen Gefässe: Do-18:00-Chairman-Serie geht per Cutover (Okt 26) hier auf; Chairman-Sicht = read-only-Filter Gruppen A–D auf demselben Tracker. · Datenehrlichkeit: fehlende Baselines bleiben grau, nie grün; kein Zielwert vor validierter Baseline (G2, 15.10.). · DE/AT-Mitbestimmungs-Vorbehalt: namentliches Tracking unterhalb GL/Directors erst nach Betriebsvereinbarung (§87 BetrVG / §96 ArbVG); Station-Scorecards nur aggregiert.

---

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Standard-Traktandenliste · automatisch generiert aus traktanden.json — entspricht dem aktuellen Stand.  
Vertraulich ExBoD/VR.