

Cloud-Code-Chief-of-Staff-Plattform fürs GL-Team eingerichtet (Rollout)

Owner	Tine Petric	Start	2026-07-31
Beteiligte	Owner: Tine Petric; Mitwirkende: Gordon/Didit (Infrastruktur), DRS (Vorbild-Setup/CoS-Blaupause), Charisius (Compliance-Rahmen)	Fällig bis	2026-08-31
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Die Cloud-CoS-Plattform ist für alle GL-Mitglieder eingerichtet und einsatzbereit — je Person eine lauffähige Umgebung mit Speicher, Zugriffen und Grundkonfiguration.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die Cloud-basierte Chief-of-Staff-Plattform (Claude-basiert) wird fürs GL-Team ausgerollt — jedes GL-Mitglied erhält seine Arbeitsumgebung (Phase-1-Architektur: Claude Code + Drive-Memory je Person). Das ist der erste breite KI-Rollout der Gruppe und Vorbild für die AI-First-Ambition; Compliance-Rahmen (INS-009, Mac-Hardening, Datenklassen) gilt ab Tag 1.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Eingerichtete Umgebung je GL-Mitglied (Zugang, Drive-Memory, Grundkonfiguration, Endgeräte-Check Mac/PC)
- Onboarding-Unterlagen bereit (GL-Onboarding-Manual als Basis)
- Support-/Eskalationsweg definiert (wer hilft bei Problemen)

VORGEHEN

1. Rollout-Reihenfolge festlegen (Pilot Fritthum zuerst, dann übrige GL)
2. Je Mitglied: Einrichtung + kurzer Funktionstest mit realem Anwendungsfall
3. Compliance-Checkliste je Setup (Datenklassen, Zugriffe) abhaken

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Alle GL-Mitglieder haben bis 31.08.2026 eine getestete, einsatzbereite Umgebung.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Tine startet erst am 10.08. — enge Kette bis 31.08.; Vorarbeiten (Zugänge, Geräte) parallel erledigen
- Gemischte Endgeräte-Landschaft (Mac/PC, Intune) kann einzelne Rollouts verzögern
- Rollout ohne echten Anwendungsfall je Person erzeugt tote Accounts — Einrichtung mit erstem Use Case verbinden

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml WS6-13, Kickoff-Protokoll 31.07., Programm-Memory · Review DRS
AUSSTEHEND