

Restrukturierungs-Zielbild & Business Case beschlussreif — Ziel 1 Kompensation ~CHF 4.6 Mio EBITDA (VIE-Stationsgewinn) + Ziel 2 Overhead-Abbau (EUR aus Pajor/Elysium-Update); zwei Szenarien (Weiterbetrieb bei Beschwerde-Erfolg vs. VIE-Ende 25.10.2026)

Owner	Stephanie Rohde	Start	2026-07-28
Beteiligte	Owner: Stephanie Rohde (CFO); Mitwirkende: Gökcöl (Umsetzung), Pajor (Zahlen/Elysium-Abgleich), Matthei (Ops/VIE), DRS (Governance)	Fällig bis	2026-08-14 *
Abhängig von	—	Merkmale	kritischer Pfad ♦

ZIEL IM KLARTEXT: Ein beschlussreifes Zielbild mit Business Case liegt vor: Ziel 1 = Kompensation der ~CHF 4.6 Mio EBITDA, Ziel 2 = vollständige Elimination der von VIE getragenen Overheads — durchgerechnet für beide Szenarien (Weiterbetrieb vs. VIE-Ende 25.10.).

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Der Verlust der VIE-Lizenz an Joint Sky (Entscheid 24.07.2026) trifft das Profit-Rückgrat der AAS: ~CHF 4.6 Mio Stationsgewinn p.a. UND der von VIE getragene Konzern-Overhead (Schlüssel 9,8% AXS / 20,5% AAS) fallen weg. Da die aufschiebende Wirkung der Beschwerde praktisch ausgeschlossen ist, gilt als Planungsannahme das VIE-Ende per 25.10.2026 — der Weiterbetrieb bei Beschwerde-Erfolg wird als Szenario A parallel gerechnet, ohne die Restrukturierung zu verzögern.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Doppelziel quantifiziert: Z1 Kompensation ~CHF 4.6 Mio EBITDA + Z2 Overhead-Elimination (EUR-Wert aus WS7-02)
- Szenario-Rechnung A (Weiterbetrieb nach Beschwerde-Erfolg) vs. B (VIE-Ende 25.10.2026) mit P&L-/Cash-Wirkung
- Massnahmen-Landkarte je Ziel (Hebel, Owner, Termine) als Basis für WS7-05/WS7-04
- Grundlage für die VR-Vorlage WS7-07 (26.08.)

VORGEHEN

1. Zahlengrundlage aus WS7-02 übernehmen (per-Kopf-OPEX, VIE-Overhead-EUR) — keine eigene Zahlenbasis aufbauen
2. Beide Szenarien mit dem FC 4A+8F abgleichen (keine Doppelzählung mit bereits eingeplanten Elysium-Effekten)
3. Hebel je Ziel priorisieren (Wirkung × Umsetzbarkeit bis 30.04.27) und mit Gökcöl/Matthei plausibilisieren
4. Review-Runde Rohde/Gökcöl/Pajor, danach Freigabe DRS — beschlussreif zum 14.08.

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Business Case liegt am 14.08.2026 beschlussreif vor, von Rohde/Gökcöl mitgetragen, DRS-freigegeben — als Input für VR-Vorlage (WS7-07) und Kompensationspaket (WS7-05).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Beschwerde-Ausgang offen — Szenario A darf die Umsetzung von Szenario B nicht bremsen (Zwei-Gleisigkeit ist Pflicht)
- Abhängigkeit vom Pajor-Zahlenupdate (IN-17, ~04.08.) — verspätete Lieferung gefährdet den 14.08.
- Doppelzählungs-Risiko mit Elysium: ~EUR 6.3 Mio CTC sind teilweise schon im FC realisiert — nur inkrementelle Effekte zählen

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml WS7, VIE-Dossier (Lizenzentscheid 24.07., Beschwerdefrist 20.08., Joint-Sky-Start 25.10.), Pajor-Overheadpaket 28.07., Elysium Savings_OPEX 30.07., Kickoff-Protokoll 31.07. · DRS-Review 01.08.2026

erfolgt · Rohde-Read&Sign folgt 19.08.

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Owner-Briefing · automatisch generiert aus briefings.json am 01.08.2026 16:30 — dieses PDF entspricht immer dem aktuellen Stand. Vertraulich ExBoD/VR.