

## Finance-Personalbedarf + Restrukturierungsplanung definiert (inkl. VIE-Minimalbesetzung für Betriebsfortführung) — Input zu WS7-03

|              |                                                                                                         |            |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Owner        | Jörg Ehlers                                                                                             | Start      | 2026-07-31 |
| Beteiligte   | Owner: Stephanie Rohde; Mitwirkende: Pajor (VIE/Zahlen), Lesch (Finance-Betrieb), Charisius (HR-Rahmen) | Fällig bis | 2026-08-14 |
| Abhängig von | —                                                                                                       | Merkmale   | —          |

**ZIEL IM KLARTEXT:** Der Finance-Personalbedarf ist definiert: Ziel-Kapazität des Konzern-Finance, VIE-Minimalbesetzung für die Betriebsfortführung und der Restrukturierungspfad dazwischen — als beschlussfähiger Input für WS7-03.

### KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Bevor über den Finance-SSC (WS7-03) entschieden werden kann, braucht es das Mengengerüst: Welche Finance-Kapazität braucht der Konzern im Zielbild, und welche Minimalbesetzung braucht VIE für eine geordnete Betriebsfortführung bis zum Ende (Abschlüsse, Payroll, Abwicklungs-Support)? Das verbindet die VIE-Restrukturierung mit der Finance-Zielorganisation (TOM).

### ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Mengengerüst Ziel-Finance (Rollen/FTE) vs. Ist, inkl. Standortlogik
- VIE-Minimalbesetzung je Phase (Betrieb bis 25.10. / Abwicklungsphase danach)
- Restrukturierungsplanung (Übergänge, kritische Rollen, Zeitachse) als Input an WS7-03

### VORGEHEN

1. Ist-Aufnahme aus WS7-02/Pajor-Daten (KST 8002 u.a.) übernehmen
2. Zielbild mit der Finance-TOM-Arbeit synchronisieren (eine Ziel-Finance-Linie, keine Parallelplanung)
3. Minimalbesetzung mit Lesch/Pajor validieren (wer hält den Betrieb, was ist verzichtbar)
4. Ergebnis an Rohde zur Entscheidung in WS7-03 übergeben

### ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Mengengerüst + Minimalbesetzung bis 14.08.2026 dokumentiert und von Rohde als WS7-03-Input abgenommen.

### RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Minimalbesetzung zu knapp = Kontinuitätsrisiko; zu grosszügig = unnötige Kosten — bewusst je Phase differenzieren
- Schlüsselpersonen der Minimalbesetzung brauchen Halte-Anreize (Stay-Logik), sonst kippt die Planung

### DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml WS7, VIE-Dossier (Lizenzentscheid 24.07., Beschwerdefrist 20.08., Joint-Sky-Start 25.10.), Pajor-Overheadpaket 28.07., Elysium Savings\_OPEX 30.07., Kickoff-Protokoll 31.07. · DRS-Review 01.08.2026 erfolgt · Rohde-Read&Sign folgt 19.08.