

Group-Finance-Shared-Service aus VIE lösen — Verlagerungs-/Abbau-Entscheid für die in Wien gehosteten Konzern-Funktionen (~17 Köpfe, v.a. Finance Group KST 8002); Kontinuität des Konzern-Finance sichern

Owner	Cüneyt Gökcöl	Start	2026-08-04
Beteiligte	Owner: Stephanie Rohde (CFO); Mitwirkende: Pajor (VIE/Zahlen), Charisius (Arbeitsrecht/HR), Lesch (Finance-Betrieb), DRS (Governance)	Fällig bis	2026-08-28 *
Abhängig von	WS7-01, WS7-02	Merkmale	kritischer Pfad ♦

ZIEL IM KLARTEXT: Für jede in Wien gehostete Konzern-Finance-Funktion ist entschieden: verlagern (wohin, wer, wann) oder abbauen — mit Übergabeplan, ohne Kontinuitätsbruch im Konzern-Finance.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Der Group-Finance-Shared-Service (~17-20 Köpfe, v.a. Finance Group KST 8002) sitzt physisch in Wien — am Standort, der per 25.10.2026 wegfallen kann. Kündigungsfristen von 3+ Monaten erzwingen den Verlagerungs-/Abbau-Entscheid VOR dem möglichen VIE-Ende. Gleichzeitig darf die Kontinuität des Konzern-Finance (Abschlüsse, Konsolidierung, Payables) keinen einzigen Monat reißen — mitten in Finanzierungs-Closing (31.10.) und Programmstart.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Entscheid je Funktion/Rolle: Verlagerung (Zielstandort) vs. Abbau, inkl. Namen-neutralem Mengengerüst
- Übergabe-/Kontinuitätsplan (Abschlusskalender, kritische Prozesse, Vertretungen) für die Übergangsphase
- Personalrechtlicher Fahrplan mit Charisius (Fristen, Angebote, ggf. Sozialplan-Bezug zu WS7-11/12)
- Kopplung an die Finance-Zielorganisation (TOM) — der Entscheid zählt auf die Ziel-Finance-Linie ein, kein Provisorium

VORGEHEN

1. Input übernehmen: WS7-02 (Zahlen) + WS7-14 (Personalbedarf/Minimalbesetzung)
2. Optionen je Funktion bewerten (Verlagerung HAM/Remote vs. Abbau vs. befristete Weiterführung VIE)
3. Schlüsselpersonen-Risiko bewerten und Halte-/Übergabemassnahmen definieren (BEVOR kommuniziert wird)
4. Entscheidvorlage an Rohde/DRS; Umsetzungsstart unmittelbar nach Beschluss (Fristenlogik)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Entscheid je Funktion dokumentiert bis 28.08.2026; kein Monatsabschluss der Übergangsphase verspätet.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Attrition ab Kommunikation: Schlüsselpersonen könnten vor der Übergabe gehen — Wissenssicherung zuerst
- Kontinuitätsrisiko Konzernabschluss/Closing-Phase — Übergang kollidiert mit Finanzierungs-Closing 31.10.
- Abhängigkeit von WS7-01/WS7-02: ohne beschlossenes Zielbild kein belastbarer Funktions-Entscheid

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml WS7, VIE-Dossier (Lizenzentscheid 24.07., Beschwerdefrist 20.08., Joint-Sky-Start 25.10.), Pajor-Overheadpaket 28.07., Elysium Savings_OPEX 30.07., Kickoff-Protokoll 31.07. · Review DRS/Rohde
AUSSTEHEND