

Ziel 1 — Kompensationspaket ~CHF 4.6 Mio EBITDA beschlossen und in Umsetzung (Hebel: übrige Stationen, Kostenblock, Pricing/Renewal, Ressourcen-Redeployment)

Owner	Cüneyt Gökcöl	Start	2026-08-14
Beteiligte	Owner: Stephanie Rohde (CFO); Mitwirkende: Gökcöl (Umsetzung), Haeffner (Pricing/Renewal), Matthei (Ops-Produktivität), Pajor (Messung)	Fällig bis	2026-10-31 *
Abhängig von	WS7-01	Merkmale	kritischer Pfad ♦

ZIEL IM KLARTEXT: Ein Kompensationspaket über ~CHF 4.6 Mio EBITDA ist beschlossen und in Umsetzung — mit benannten Hebeln, Owners und Terminwirkung je Massnahme.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Ziel 1: Das wegfallende VIE-Ergebnis (~CHF 4.6 Mio EBITDA p.a.) muss kompensiert werden — aus eigener Kraft, im laufenden Geschäft. Die Hebel: Produktivität der übrigen Stationen (stärkster Hebel gemäss Forecast-Analyse: Flights/FTE), Kostenblock, Pricing/Renewal (Vertragsbasis ~EUR 283 Mio) und Redeployment freiwerdender VIE-Ressourcen.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Massnahmenpaket mit quantifizierter EBITDA-Wirkung je Hebel (Summe $\geq$ CHF 4.6 Mio, mit Puffer)
- Priorisierung nach Wirkung $\times$ Geschwindigkeit; Quick Wins vor Strukturmassnahmen
- Umsetzungs-Tracking im Tower (Handlungen je Massnahme, Monats-Review im MBR)

VORGEHEN

1. Hebel-Longlist aus WS7-01 übernehmen und mit Haeffner (Pricing/Renewal) und Matthei (Produktivität) verproben
2. Je Massnahme: EBITDA-Wirkung, Owner, Termin, Messpunkt — keine Massnahme ohne Zahl
3. Beschluss im GL-Rahmen; kritische Einzelmassnahmen nach Kompetenzordnung eskalieren
4. Redeployment-Chance nutzen: qualifizierte VIE-Mitarbeitende aktiv auf offene Rollen anderer Stationen vermitteln

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Paket beschlossen bis 31.10.2026; $\geq$ CHF 4.6 Mio kumulierte Jahres-Wirkung nachweisbar in Umsetzung (Messpunkte definiert).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Kompensation im Winterhalbjahr (Nov-Dez Winterloch) besonders schwer — Terminwirkung realistisch legen
- Pricing-Hebel kollidieren ggf. mit laufenden Renewals — Abstimmung mit Commercial zwingend
- Gefahr der Doppelzählung mit ohnehin geplanten FC-Massnahmen — nur Inkremente zählen

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml WS7, VIE-Dossier (Lizenzentscheid 24.07., Beschwerdefrist 20.08., Joint-Sky-Start 25.10.), Pajor-Overheadpaket 28.07., Elysium Savings_OPEX 30.07., Kickoff-Protokoll 31.07. · Review DRS/Rohde
AUSSTEHEND