

VIE-Abwicklungsplan startbereit (Contingency Szenario B: kein Beschwerde-Aufschub) — Personal (Kündigungsfristen 3+ Monate), Kunden-Übergabe, Assets/Verträge; Auslösung nur bei VIE-Ende 25.10.2026

Owner	Florian Matthei	Start	2026-07-28
Beteiligte	Owner: Stephanie Rohde (CFO); Mitwirkende: Matthei (Ops/Übergabe), Charisius (Arbeitsrecht), Pajor (Verträge/Kosten), Anwälte (WS7-09)	Fällig bis	2026-08-21 *
Abhängig von	—	Merkmale	kritischer Pfad ♦

ZIEL IM KLARTEXT: Ein vollständiger, sofort auslösbarer VIE-Abwicklungsplan liegt vor (Personal, Kunden, Assets/Verträge) — Auslösung erst bei feststehendem VIE-Ende 25.10.2026.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Szenario B (kein Beschwerde-Aufschub) bedeutet: Betriebsende VIE per 25.10.2026, Übernahme durch Joint Sky. Dafür muss ein vollständiger Abwicklungsplan STARTBEREIT liegen — Personal (Kündigungsfristen 3+ Monate!), Kunden-Übergabe, Assets und Verträge. Der Plan wird nur bei VIE-Ende ausgelöst; ihn NICHT zu haben, wäre grob fahrlässig, ihn früh auszulösen, wäre ein unnötiger Vertrauensbruch.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Personal-Fahrplan: Fristenmatrix je Vertragstyp, Abfolge Kündigungen/Angebote, Verbindung BR (WS7-11) + AMS (WS7-12) + Betriebsübergangsfrage (WS7-10)
- Kunden-/Betriebsübergabeplan an Joint Sky (SGHA-Beendigungen, saubere Doku, Haftungsschnitt)
- Asset-/Vertragsliste mit Ausstiegskosten (Miete, GSE, IT) und Kündigungsterminen
- Auslöse-Checkliste mit Verantwortlichen (Tag X bis Tag X+90)

VORGEHEN

1. Bausteine parallelisieren: Personal (Charisius), Kunden/Ops (Matthei), Verträge/Assets (Pajor)
2. Fristen rückwärts vom 25.10. terminieren — was 3+ Monate Vorlauf braucht, muss im Plan vorbereitet (nicht ausgelöst) sein
3. Rechtsabgleich mit den Kanzleien (WS7-09), insbesondere Betriebsübergangs-Frage (WS7-10) als Kostenweiche
4. Plan als Read&Sign-Dokument bei Rohde/Gökcöl/Charisius verankern

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Abwicklungsplan bis 21.08.2026 vollständig und freigegeben (startbereit) — ohne dass eine einzige unumkehrbare Massnahme ausgelöst wurde.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Betriebsübergang ja/nein (WS7-10) ändert die Personal-Kostenrechnung fundamental — Plan muss beide Varianten tragen
- Vorzeitiges Bekanntwerden löst Attrition und Kundenverunsicherung aus — Vertraulichkeit bis zur Auslösung
- Kündigungsfristen + AMS-Sperrfristen: zu späte Vorbereitung macht den 25.10. teuer (Lohnfortzahlung ohne Betrieb)

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml WS7, VIE-Dossier (Lizenzentscheid 24.07., Beschwerdefrist 20.08., Joint-Sky-Start 25.10.), Pajor-Overheadpaket 28.07., Elysium Savings_OPEX 30.07., Kickoff-Protokoll 31.07. · Review DRS/Rohde

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Owner-Briefing · automatisch generiert aus briefings.json am 01.08.2026 16:17 — dieses PDF entspricht immer dem aktuellen Stand. Vertraulich ExBoD/VR.