

Finance-Personalbedarf + Restrukturierungsplanung definiert (inkl. VIE-Minimalbesetzung für Betriebsfortführung) — Input zu WS7-03

Owner	Jörg Ehlers	Start	2026-07-31
Beteiligte	Owner: Stephanie Rohde; Mitwirkende: Pajor (VIE/Zahlen), Lesch (Finance-Betrieb), Charisius (HR-Rahmen)	Fällig bis	2026-08-14
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Der Finance-Personalbedarf ist definiert: Ziel-Kapazität des Konzern-Finance, VIE-Minimalbesetzung für die Betriebsfortführung und der Restrukturierungspfad dazwischen — als beschlussfähiger Input für WS7-03.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Bevor über den Finance-SSC (WS7-03) entschieden werden kann, braucht es das Mengengerüst: Welche Finance-Kapazität braucht der Konzern im Zielbild, und welche Minimalbesetzung braucht VIE für eine geordnete Betriebsfortführung bis zum Ende (Abschlüsse, Payroll, Abwicklungs-Support)? Das verbindet die VIE-Restrukturierung mit der Finance-Zielorganisation (TOM).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Mengengerüst Ziel-Finance (Rollen/FTE) vs. Ist, inkl. Standortlogik
- VIE-Minimalbesetzung je Phase (Betrieb bis 25.10. / Abwicklungsphase danach)
- Restrukturierungsplanung (Übergänge, kritische Rollen, Zeitachse) als Input an WS7-03

VORGEHEN

1. Ist-Aufnahme aus WS7-02/Pajor-Daten (KST 8002 u.a.) übernehmen
2. Zielbild mit der Finance-TOM-Arbeit synchronisieren (eine Ziel-Finance-Linie, keine Parallelplanung)
3. Minimalbesetzung mit Lesch/Pajor validieren (wer hält den Betrieb, was ist verzichtbar)
4. Ergebnis an Rohde zur Entscheidung in WS7-03 übergeben

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Mengengerüst + Minimalbesetzung bis 14.08.2026 dokumentiert und von Rohde als WS7-03-Input abgenommen.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Minimalbesetzung zu knapp = Kontinuitätsrisiko; zu grosszügig = unnötige Kosten — bewusst je Phase differenzieren
- Schlüsselpersonen der Minimalbesetzung brauchen Halte-Anreize (Stay-Logik), sonst kippt die Planung

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml WS7, VIE-Dossier (Lizenzentscheid 24.07., Beschwerdefrist 20.08., Joint-Sky-Start 25.10.), Pajor-Overheadpaket 28.07., Elysium Savings_OPEX 30.07., Kickoff-Protokoll 31.07. · Review DRS/Rohde
AUSSTEHEND