

VR-Report — Q3/2026

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Programm-Ampel Verzug · Stand Steuerungsstand 01.08.2026 · automatisch aus der RUBICON-Plattform verdichtet

KERN-ENDE
30.04.2027 → 01.05.2027 (+1 T)

HARD EDGE
30.06.2027

MEILENSTEINE
168

Zielerreichung je Phase

Phase	Erledigt	Fortschritt	%
Phase 0	2/57		4%
Phase 1	0/53		0%
Phase 2	0/24		0%
Phase 3	0/8		0%
Nachlauf Q2/27	0/18		0%

Sequenz-Gates

Gate	Termin
G1	12.09.2026
G2	15.10.2026
G3	30.11.2026
G4	28.02.2027
G6	31.10.2026
G7	31.12.2026

Entscheidungsbedarf VR

keine VR-Entscheide offen im Quartal.

Top-Risiken (offene Blocker)

keine offenen Blocker erfasst.

Status je Arbeitsstrom

WS	Bezeichnung	Ampel	Fortschritt
WS1	Accountability & Target Operating Model (TOM)	Auf Kurs	0/14 erledigt
WS2	Führungsprozesse & Management Operating System (MOS)	Auf Kurs	0/17 erledigt
WS3	Overhead, Kosten & Kostenführerschaft	Gefährdet	0/21 erledigt
OE	Operational Excellence / Stabilisierung	Auf Kurs	0/11 erledigt
WS4	Commercial & Kundennähe (inkl. Commercial-Masterplan 1:1)	Gefährdet	1/56 erledigt
WS5	Kultur & Execution-Disziplin	Auf Kurs	0/12 erledigt
WS6	AI-Enablement (AI@AXS ≡ Elysium 3.0)	Gefährdet	0/14 erledigt

WS7	VIE-Wegfall & Restrukturierung (Kompensation & Overhead- Abbau)	Gefährdet	1/14 erledigt
FIN	Refinanzierung Lieferanten- Ausstände (EUR 15 Mio, Closing 31.10.2026)	Verzug	0/9 erledigt

Automatisch generiert aus projekt.yaml + protokolle.json — verdichtete Sicht, kein manuelles Zusammentragen. Live-Detail: RUBICON Control Tower. Vertraulich ExBoD/VR.