

Wochen-Report — KW 31 · 27.07.–02.08.2026

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Programm-Ampel **Verzug** · Stand Steuerungsstand 01.08.2026 · automatisch aus der RUBICON-Plattform verdichtet

Δ zur Vorwoche (27.07.2026 – 03.08.2026)

Ampel-Wechsel

MS	Meilenstein	Wechsel
WS7-01	Restrukturierungs-Zielbild & Business Case beschlussreif — Ziel 1 Kompensation ~CHF 4.6 Mio EBITDA (VIE-Stationsgewinn) + Ziel 2 Overhead-Abbau (EUR aus Pajor/Elysium-Update); zwei Szenarien (Weiterbetrieb bei Beschwerde-Erfolg vs. VIE-Ende 25.10.2026)	Auf Kurs → Gefährdet
WS7-02	Overhead-Zahlengrundlage final: per-Kopf-OPEX + aktualisierte Gruppenfunktionsliste + Elysium-Letztstand; von VIE getragener Overhead in EUR beziffert (Schlüssel 9,8% AXS / 20,5% AAS)	Auf Kurs → Gefährdet
WS7-06	VIE-Abwicklungsplan startbereit (Contingency Szenario B: kein Beschwerde-Aufschub) — Personal (Kündigungsfristen 3+ Monate), Kunden-Übergabe, Assets/Verträge; Auslösung nur bei VIE-Ende 25.10.2026	Auf Kurs → Gefährdet
FIN-01	13-Wochen-Liquiditätsplan liegt vor — der Cash-Tiefpunkt bestimmt den Zeitplan rückwärts (Prio 1; Datenpaket gemeinsam mit Clearwater-DE)	Unbekannt → Verzug

Fortschritts-Änderungen

MS	Meilenstein	Δ
WS3-16	Einsparmassnahmen-Masterliste (Personal + Sachkosten) konsolidiert und in FC27 eingepflegt (bis Ende KW32)	% → 0%
WS3-17	Standort-Kostenvergleich Wien vs. Hamburg (Miet-/Betriebskosten) — Einsparpotenzial ermittelt	% → 0%
WS3-18	Nicht benötigte Büroflächen/Mietverträge gekündigt (Wien, Frankfurt); Kündigungsfristen geprüft	% → 0%
WS3-19	BER-Entscheidungsgrundlage für VR 26.08. erstellt (P&L + Szenarien Insolvenz / Stilllegung / Sanierung)	% → 0%
WS3-20	Führungskraft AAS Technics (Business Development / strategische Weiterentwicklung) — Suche gestartet	% → 0%
WS3-21	Zwischen-Run-Rate-Checkpoint: CFO-testierte Kosten-Run-Rate YTD (wieviel bis Jahresende schon eingefangen — Winter-Wirkung gemessen, nicht erst Zielnachweis 04/27)	% → 0%
WS4-13	Aerologic-Angebot finalisiert und versendet (gemäss besprochenen Preisvorgaben)	% → 100%

WS4-14	Kündigungsschreiben Master Vendor versandbereit — Stichtag 12.08. bei Nicht-Einigung	% → 0%
WS6-13	Cloud-Code-Chief-of-Staff-Plattform fürs GL-Team eingerichtet (Rollout)	% → 0%
WS6-14	GL-Team in der KI-Arbeitsplattform geschult	% → 0%
WS7-08	Beschwerde gegen VIE-Lizenzentzug eingereicht (Frist 20.08.) inkl. Antrag auf Versagung der aufschiebenden Wirkung	% → 0%
WS7-09	Anwaltskoordination VIE: drei beteiligte Kanzleien per E-Mail vernetzt	% → 100%

Aktivität nach Arbeitsstrom

keine Fortschritts-/Blocker-Meldungen in dieser Woche erfasst.

Automatisch generiert aus projekt.yaml + protokolle.json — verdichtete Sicht, kein manuelles Zusammentragen. Live-Detail: RUBICON Control Tower. Vertraulich ExBoD/VR.