

Monats-Report — August 2026

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Programm-Ampel **Verzug** · Stand Steuerungsstand 01.08.2026 · automatisch aus der RUBICON-Plattform verdichtet

Programm — Erfüllungsgrad je Phase

Phase	Erledigt	Fortschritt	%
Phase 0	2/57		4%
Phase 1	0/53		0%
Phase 2	0/24		0%
Phase 3	0/8		0%
Nachlauf Q2/27	0/18		0%

Arbeitsströme

WS1 — Accountability & Target Operating Model (TOM) **Auf Kurs** · 0/14 erledigt

- keine Änderung im Monat

WS2 — Führungsprozesse & Management Operating System (MOS) **Auf Kurs** · 0/17 erledigt

- Fällig (Monat):** WS2-15 (19.08.2026), WS2-16 (14.08.2026), WS2-17 (28.08.2026)

WS3 — Overhead, Kosten & Kostenführerschaft **Gefährdet** · 0/21 erledigt

- Fällig (Monat):** WS3-15 (24.08.2026), WS3-16 (14.08.2026), WS3-17 (14.08.2026), WS3-18 (31.08.2026), WS3-19 (19.08.2026)

OE — Operational Excellence / Stabilisierung **Auf Kurs** · 0/11 erledigt

- keine Änderung im Monat

WS4 — Commercial & Kundennähe (inkl. Commercial-Masterplan 1:1) **Gefährdet** · 1/56 erledigt

- Fällig (Monat):** WS4-14 (12.08.2026)

WS5 — Kultur & Execution-Disziplin **Auf Kurs** · 0/12 erledigt

- keine Änderung im Monat

WS6 — AI-Enablement (AI@AXS ≡ Elysium 3.0) **Gefährdet** · 0/14 erledigt

- Fällig (Monat):** WS6-13 (31.08.2026)

WS7 — VIE-Wegfall & Restrukturierung (Kompensation & Overhead-Abbau) **Gefährdet** · 1/14 erledigt

- Erreicht:** WS7-09
- Fällig (Monat):** WS7-01 (14.08.2026), WS7-02 (04.08.2026), WS7-03 (28.08.2026), WS7-06 (21.08.2026), WS7-07 (18.08.2026), WS7-08 (20.08.2026), WS7-10 (07.08.2026), WS7-11 (14.08.2026)

FIN — Refinanzierung Lieferanten-Ausstände (EUR 15 Mio, Closing 31.10.2026) **Verzug** · 0/9 erledigt

- Fällig (Monat):** FIN-02 (14.08.2026), FIN-03 (21.08.2026), FIN-04 (21.08.2026), FIN-05 (28.08.2026), FIN-10 (14.08.2026)
- Überfällig:** FIN-01