

Monats-Report — Juli 2026

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Programm-Ampel Unbekannt · Stand Steuerungsstand 21.07.2026 · automatisch aus der RUBICON-Plattform verdichtet

Programm — Erfüllungsgrad je Phase

Phase	Erledigt	Fortschritt	%
Phase 0	2/57		4%
Phase 1	0/52		0%
Phase 2	0/24		0%
Phase 3	0/8		0%
Nachlauf Q2/27	0/18		0%

Arbeitsströme

WS1 — Accountability & Target Operating Model (TOM)

Auf Kurs · 0/14 erledigt

- keine Änderung im Monat

WS2 — Führungsprozesse & Management Operating System (MOS)

Auf Kurs · 0/17 erledigt

- keine Änderung im Monat

WS3 — Overhead, Kosten & Kostenführerschaft

Auf Kurs · 0/20 erledigt

- keine Änderung im Monat

OE — Operational Excellence / Stabilisierung

Auf Kurs · 0/11 erledigt

- keine Änderung im Monat

WS4 — Commercial & Kundennähe (inkl. Commercial-Masterplan 1:1)

Auf Kurs · 1/56 erledigt

- Erreicht:** WS4-13

WS5 — Kultur & Execution-Disziplin

Auf Kurs · 0/12 erledigt

- keine Änderung im Monat

WS6 — AI-Enablement (AI@AXS ≡ Elysium 3.0)

Auf Kurs · 0/14 erledigt

- keine Änderung im Monat

WS7 — VIE-Wegfall & Restrukturierung (Kompensation & Overhead-Abbau)

Auf Kurs · 1/14 erledigt

- keine Änderung im Monat

FIN — Refinanzierung Lieferanten-Ausstände (EUR 15 Mio, Closing 31.10.2026)

Unbekannt · 0/9 erledigt

- Fällig (Monat):** FIN-01 (31.07.2026)

Commitments (im Monat erfasst) — 0 überfällig

Commitment	Owner	bis
Lizenzbesprechung terminieren: Kontaktieren Sie Bruno und Bisser Ende Juli bezüglich des Lizenzstatus. Klären Sie dabei	Andreas Fritthum	—

die weiteren Schritte zur Sicherung der Lizenz.

Entscheidungsprozess definieren: Erarbeiten Sie einen klaren Prozess zur Entscheidungsfindung. Implementieren Sie klare Vorgaben zur Steuerung und Klarheit.	Die Gruppe	—
Key Account Manager bestimmen: Bestimmen Sie einen Key Account Manager für Eurowings. Kommunizieren Sie diese Entscheidung erst nach einer finalen Zusage.	Die Gruppe	—
Commercial-Prozessbesprechung Zürich: Besprechen Sie den neuen Prozess während des Treffens in Zürich in der ersten Augustwoche. Bauen Sie die neuen Konzepte entsprechend ein.	Michael Haeffner · Cüneyt Gökcöl	—
Kontakt Aeropoint: Kontaktiere Aeropoint am Mittwoch bezüglich des aktuellen Status.	Andreas Fritthum	—
Aufgabenplattform prüfen: Überprüfe die Aufgabenplattform heute Abend zur Vorbereitung auf das morgige Meeting.	Andreas Fritthum	—
Aufgaben- und Steuerungstermin: Besprecht morgen die Aufgabenverteilung, Zieldaten und Steuerungsmechanismen.	The group	—
Tailscale Registrierung: Registriere dich heute Abend für den Dienst Tailscale.	Andreas Fritthum	—
Filterfunktion implementieren: Füge der Aufgabenplattform eine Filterfunktion hinzu, um Aufgabenlisten besser nach Personen verwalten zu können.	Dieter Streuli	—

Automatisch generiert aus projekt.yaml + protokolle.json — verdichtete Sicht, kein manuelles Zusammentragen. Live-Detail: RUBICON Control Tower. Vertraulich ExBoD/VR.