

## Commercial-Daten-Kapazität sichern (Haeffner-Entlastung)

|              |                                                                                                                                                                             |            |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Owner        | Dieter Streuli                                                                                                                                                              | Start      | 2026-08-14 |
| Beteiligte   | Owner: Dieter Streuli. Mitwirkend: Haeffner (bisheriger Owner, Übergabe), Himm, Eslava, Strauß (neue Owner). Ggf. Cüneyt Gölcöl (Eskalation/Freigabe operative Ressourcen). | Fällig bis | 2026-09-08 |
| Abhängig von | —                                                                                                                                                                           | Merkmale   | —          |

**ZIEL IM KLARTEXT:** Die Kapazität für die Commercial-Datenarbeit ist gesichert und Michael Haeffner ist entlastet: Die Milestone-Verantwortungen sind so umverteilt, dass kein Owner mehr als 6 Prioritäts-1-Milestones (P1 = höchste Priorität) parallel trägt. Die Umverteilung (Reallokation) ist in der Masterplan-Dokumentation nachvollziehbar festgehalten; gemessen wird per Zählung der P1-Milestones je Owner nach der Reallokation, Stichtag 15.08.2026.

### KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Haeffner trägt als Single Owner rund 13 parallele P1-Milestones im Commercial-Masterplan — ein klassischer Single-Point-of-Failure in einem Programm, das €278M Forecast und kritische Renewal-Wellen (Cliff-2027: €107M) steuern muss. Fällt Haeffner aus oder ist dauerhaft überlastet, stocken gleichzeitig Vertragssicherung, Datenqualität und Kundenbeziehungen. Der Milestone zielt darauf ab, dieses Konzentrationsrisiko durch Umverteilung auf Himm, Eslava und Strauß zu beseitigen.

### ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Kapazitätsanalyse: aktuelle P1-Milestone-Last je Owner dokumentiert
- Reallokationsplan: Haeffners Milestones auf mindestens 2 weitere Owner (Himm/Eslava/Strauß) verteilt, sodass kein Owner >6 P1-Milestones parallel trägt
- Dokumentierte Zuweisung: neue Owner-Zuordnung je Milestone schriftlich festgehalten

### VORGEHEN

1. Aktuelle Milestone-Liste mit Owner-Zuordnung und Prioritäten auflisten (Haeffner: ~13, Rest: zu erheben)
2. Kapazität und Kompetenz von Himm, Eslava und Strauß je Milestone-Typ bewerten
3. Reallokationsvorschlag erstellen: welche Milestones gehen an wen, Begründung
4. Alignment mit Haeffner und den neuen Ownern sicherstellen (Übergabe-Briefing)
5. Dokumentation finalisieren und im Masterplan nachführen

### ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Kein Owner trägt mehr als 6 P1-Milestones parallel; Reallokation ist in der Masterplan-Dokumentation nachvollziehbar festgehalten. Messung: Zählung P1-Milestones je Owner nach Reallokation, Stichtag 15.08.2026.

### RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Himm/Eslava/Strauß haben ebenfalls begrenzte Kapazität — Risiko, dass Reallokation nur das Problem verschiebt (Kapazitätsprüfung ist Voraussetzung, nicht Formalität)
- Haeffner-Wissen über laufende Vertragsdetails ist schwer übertragbar — Wissenstransfer muss explizit eingeplant werden
- Frist 15.08. ist eng bei sofortiger Startanweisung; Verzögerung durch Ferienabwesenheiten im Sommer möglich

### DATENGRUNDLAGE

Haeffner Owner von ~13 Milestones = SPOF/Engpass